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1. Introducción 
 
1.1. Situación geográfica 
Cornellà i Sant Boi de Llobregat son dos municipios de la comarca de El Baix Llobregat, en la 
provincia de Barcelona. Entre ellos discurre el rio Llobregat, uno de los principales ríos de 
Catalunya. La comarca del Baix Llobregat es un potente motor industrial del país y aún 
conserva parte de su pasado eminentemente agrícola.  
 
Figura 1: Situación geográfica (I) 
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Figura 2: Situación geográfica (II) 
 
Figura 3: Situación geográfica (III) 
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1.2. Demografía 
Cornellà de Llobregat i Sant Boi del Llobregat son los dos municipios más poblados de la 
comarca, con una población superior a los 80.000 habitantes. La siguiente figura muestra la 
evolución demográfica de ambos municipios: 
 
Figura 4. Evolución demográfica 
En la comarca del Baix Llobregat se encuentran otros núcleos importantes de población. Los 
municipios con más de 45.000 habitantes son, además de los citados: Viladecans, El Prat de 
Llobregat, Castelldefels, Esplugues de Llobregat y Gavà. Esta comarca ha experimentado un 
gran crecimiento debido a su proximidad a Barcelona y la riqueza generada por el rio 
Llobregat. 
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1.3. Infraestructuras 
1.3.1. Infraestructuras viarias 
La conexión Baix Llobregat – Barcelona se realiza mediante las siguientes vías: 
 La carretera C-245, que conecta Castelldefels, Gavá, Viladecans, Sant Boi y Cornellá. 
 La carretera C-31, que conecta el Prat de Llobregat con Barcelona. 
Ambas vías presentan una saturación debido al crecimiento de la población y a la elevada 
demanda de movilidad hacia Barcelona. 
 
Figura 5. Infraestructuras viarias área metropolitana de Barcelona 
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Figura 6. Infraestructuras viarias 
 
1.3.2. Infraestructuras ferroviarias 
La comarca del Baix Llobregat dispone de las siguientes líneas ferroviarias: 
 R2 de Renfe, que conecta Barcelona (Sants / Passeig de Gràcia) con Castelldefels, Gavá, 
Viladecans y el Prat de Llobregat. Esta línea continúa hacia el sur. Cuenta con una 
variante que finaliza en el aeropuerto del Prat. 
 R4 de Renfe, que conecta Barcelona (Sants/ plaza España) con l’Hospitalet i Cornellà y 
continúa dirección Martorell. 
 FGC, que conecta Barcelona (plaza España) con Cornellà i Sant Boi y continúa dirección 
Martorell. 
 L5 de Metro, que conecta Cornellà con la red de metro de TMB. 
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Figura 7. Red ferroviaria actual área metropolitana de Barcelona 
 
Figura 8. Plano de la red ferroviaria 
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Figura 9. Detalle del Plano de la red ferroviaria 
  
NUEVA LÍNEA DE CERCANÍAS  
CASTELLDEFELS-CORNELLÁ-ZONA UNIVERSITÁRIA. 
TRAMO CORNELLÁ-SANT BOI MEMORIA 
2. Objeto del proyecto. Antecedentes. 
 
El presente proyecto tiene como objetivo la construcción de un nuevo tramo de línea de 
Cercanías entre los núcleos de Cornellà de Llobregat i Sant Boi de Llobregat. 
Este tramo se incluye en una actuación más amplia: la creación de una nueva variante de la 
línea R3 de Renfe (Castelldefells-Cornellà-Zona Universitaria), que consiste en la construcción 
de un tramo de doble vía de una longitud aproximada de 22,4 km y con 11 estaciones, cuatro 
de ellas de nueva construcción. 
El trazado se inicia en el término municipal de Castelldefels, en la actual estación de cercanías. 
El trazado continúa por Gavá, donde se está diseñando una nueva estación en el centro de la 
población que también daría servicio parcialmente a la parte que limita con Viladecans; este 
municipio también dispondrá de una nueva estación en su centro neurálgico. A Sant Boi de 
Llobregat se ubicarían dos nuevas estaciones: una cerca de plaza Catalunya y otra con 
correspondencia con las líneas de FGC. El trazado continúa hasta Cornellá, donde se 
establecerá un intercambiador con el servicio R4 de cercanías. 
 
Figura 10. Nueva variante de la R3 Castelldefels – Cornellà – Zona Universitària 
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La creación de esta nueva línea entre Castelldefels, Cornellà de Llobregat y Zona Universitària 
permite un incremento de la cobertura territorial en modo ferroviario muy importante en el 
ámbito sur del Baix Llobregat, especialmente en poblaciones que tienen una oferta 
actualmente bastante limitada como Gavà, Viladecans i Sant Boi de Llobregat. Esta actuación 
permitirá mejorar la conexión del Baix Llobregat con Barcelona, reduciendo el tiempo de viaje 
y fomentando el uso del transporte público. 
 
 
Figura 11. Proporción de desplazamientos mecánicos 
 
NUEVA LÍNEA DE CERCANÍAS  
CASTELLDEFELS-CORNELLÁ-ZONA UNIVERSITÁRIA. 
TRAMO CORNELLÁ-SANT BOI MEMORIA 
 
Figura 12. Tiempo de viaje al centro de Barcelona 
La nueva variante de la R3 está contemplada en el Pla Director d’Infraestructures de la regió 
metropolitana de Barcelona, con una inversión total prevista entorno de los 2.065 M€ y se 
espera que esté operativa en el 2020.  
El presente proyecto académico únicamente estudiará la construcción del tramo entre 
Cornellà i Sant Boi debido a la complejidad del proyecto y que debe ser efectuado en 
diferentes etapas constructivas. Se ha escogido este tramo debido a que es el que tiene una 
repercusión inmediata más importante en términos de movilidad: 
 Sant Boi es uno de los municipios de la comarca peor comunicado. 
 Permite el acceso a la red de FGC desde la red de metro, disminuyendo los 
intercambios efectuados en plaza España. 
 Descongestiona la C-245 a la entrada de Cornellà (uno de los accesos a Barcelona más 
saturados) 
 Permite el acceso a la red de metro desde Sant Boi. 
Por tanto, se ha considerado el tramo Cornellà-Sant Boi cómo la primera actuación a realizar 
dentro de la nueva línea de cercanías. No obstante se deberá tener en cuenta el proyecto en el 
que se engloba y tener en cuenta que se debe dar continuidad a la nueva línea. 
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3. Estudio de alternativas 
3.1. Descripción de las alternativas 
A continuación se analizan las diferentes opciones de trazado para la nueva línea ferroviaria. 
De este modo, se plantean diferentes alternativas posibles i se elige la solución óptima 
mediante un análisis multicriterio. En el municipio de Sant Boi hay dos paradas existentes de 
FGC donde se puede realizar la conexión, por ello las alternativas se dividen en dos grupos. 
3.1.1. Alternativa 0 
La alternativa 0 consiste en la no realización de ninguna actuación. Por lo expuesto en la 
motivación y por la necesidad de conectar ambos núcleos urbanos, contemplado en el plan 
urbanístico, se descarta esta alternativa. 
3.1.2. Cornellà-Sant Boi 
Se analizan 5 alternativas de trazado para conectar la estación de Cornellà con la de Sant Boi. 
La nueva estación de cercanías de Sant Boi se ubicaría en el parking existente detrás de la 
estación. 
Alternativa 1 
La alternativa 1 parte de la estación de Cornellà y su trazado discurre junto a la carretera de 
Sant Boi a cielo abierto. Cruza la autopista por un paso para camiones existente junto a la 
carretera, que deberá ser debidamente ampliado.  A continuación su trazado sigue la línea de 
ferrocarril existente, siendo estos paralelos hasta la estación de Sant Boi. 
 
Figura 13. Trazado alternativa 1. 
Alternativa 2 
La alternativa 2 parte de la estación de Cornellà y su trazado sigue la vía existente durante un 
tramo, en el que se va enterrando para realizar un salto de carnero a nivel. El trazado continúa 
subterráneo por el pasaje Huéscar y atraviesa el Parque de la Infanta y el Parc de les Aigues. 
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Después de atravesar la BV-2001 el trazado sigue en cielo abierto, siguiendo el mismo trazado 
de la alternativa 1 hasta la estación de Sant Boi.  
 
Figura 14. Trazado alternativa 2. 
Alternativa 3 
La alternativa 3 parte de la estación de Cornellà y atraviesa el centro comercial por encima con 
un viaducto, que se prolonga para atravesar el Parc de les Aigues. Después de atravesar la BV-
2001 su trazado sigue a nivel del suelo, siguiendo el mismo trazado que las alternativas 
anteriores.  
 
Figura 15. Trazado alternativa 3. 
Alternativa 4 
La alternativa 4 comparte la mayor parte del trazado con la alternativa 3, con la diferencia que 
atraviesa la A-2 por un paso inferior situado más al Norte.  
NUEVA LÍNEA DE CERCANÍAS  
CASTELLDEFELS-CORNELLÁ-ZONA UNIVERSITÁRIA. 
TRAMO CORNELLÁ-SANT BOI MEMORIA 
 
Figura 16. Trazado alternativa 4. 
Alternativa 5 
La alternativa 5 comparte la mayor parte del trazado con la alternativa 2, con la diferencia que 
atraviesa la A-2 por un paso inferior situado más al Norte.  
 
Figura 17. Trazado alternativa 5. 
NUEVA LÍNEA DE CERCANÍAS  
CASTELLDEFELS-CORNELLÁ-ZONA UNIVERSITÁRIA. 
TRAMO CORNELLÁ-SANT BOI MEMORIA 
3.2. Cornellà-Molí Nou 
Se analizan 6 alternativas de trazado para conectar la estación de Cornellà con la de Molí Nou-
Ciutat Cooperativa. La nueva estación de cercanías se ubicaría en el parking existente detrás de 
la estación. 
Alternativa 6 
La alternativa 6 parte de la estación de Cornellà y su trazado discurre junto a la carretera de 
Sant Boi a cielo abierto. Cruza la autopista por un paso para camiones existente junto a la 
carretera, que deberá ser debidamente ampliado.  A continuación rodea la estación de Aigues 
de Barcelona, cruza el rio Llobregat y continúa hasta la estación de Molí Nou-Ciutat 
Cooperativa. 
 
Figura 18. Trazado alternativa 6. 
Alternativa 7 
La alternativa 7 parte de la estación de Cornellà y su trazado discurre junto a la carretera de 
Sant Boi a cielo abierto. Para cruzar la autopista se realizará un nuevo paso inferior.  A 
continuación cruza el rio Llobregat y continúa hasta la estación de Molí Nou-Ciutat 
Cooperativa. 
 
Figura 19. Trazado alternativa 7. 
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Alternativa 8 
La alternativa 8 parte de la estación de Cornellà y atraviesa el centro comercial por encima con 
un viaducto, que se prolonga para atravesar el Parc de les Aigues. Después de atravesar la BV-
2001 su trazado sigue a nivel del suelo, atravesando tierras de cultivo hasta la estación de Molí 
Nou, llegando con una alineación paralela a la línea de FGC. 
 
Figura 20. Trazado alternativa 8. 
Alternativa 9 
La alternativa 9 parte de la estación de Cornellà y su trazado sigue la vía existente durante un 
tramo, en el que se va enterrando para realizar un salto de carnero a nivel. El trazado continúa 
subterráneo por el pasaje Huéscar y atraviesa el Parque de la Infanta y el Parc de les Aigues. 
Después de atravesar la BV-2001 el trazado sigue en cielo abierto, atravesando tierras de 
cultivo hasta la estación de Molí Nou, llegando con una alineación paralela a la lína de FGC. 
 
Figura 21. Trazado alternativa 9. 
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Alternativa 10 
La alternativa 10 parte de la estación de Cornellà y atraviesa el centro comercial por encima 
con un viaducto, que se prolonga para atravesar el Parc de les Aigues. Después de atravesar la 
BV-2001 su trazado sigue a nivel del suelo, atravesando tierras de cultivo hasta la estación de 
Molí Nou, llegando con una alineación perpendicular a la línea de FGC. El trazado atraviesa la 
A-2 por un paso inferior que se deberá realizar. 
 
Figura 22. Trazado alternativa 10. 
Alternativa 11 
La alternativa 7 parte de la estación de Cornellà y su trazado discurre junto a la carretera de 
Sant Boi a cielo abierto. Su trazado continúa atravesando tierras de cultivo hasta la estación de 
Molí Nou, llegando con una alineación perpendicular a la línea de FGC. El trazado atraviesa la 
A-2 por un paso inferior que se deberá realizar. 
 
Figura 23. Trazado alternativa 11. 
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3.3. Análisis multicriterio 
El presente análisis consiste en evaluar de forma cuantitativa y cualitativa los diversos 
atributos de cada una de las alternativas. Estos atributos se han clasificado según los tres 
pilares de la sostenibilidad: impacto ambiental, económico y social. 
A continuación se describen los parámetros utilizados en el análisis multicriterio. Entre 
paréntesis figura el peso asociado a cada uno de ellos. 
3.3.1. Criterios utilizados 
 Impacto ambiental (33,3%). Este impacto se caracteriza por:  
o Contaminación atmosférica (6,7%) 
o Contaminación acústica (6,7%) 
o Afectación hidrológica (6,7%) 
o Impacto en el paisaje urbano (efecto barrera) (6,7%) 
o Afectación al patrimonio histórico cultural (6,7%) 
 Impacto económico (33,3%). Incluye: 
o Coste del trazadp (22,2%) 
o Movimiento de tierras (5,6%). Volumen de tierras desplazadas i/o sobrantes.  
o Número de fases de obra necesarias para la materialización de los trabajos 
(5,6%) 
 Impacto social (33,3%). Incluye: 
o Afectación al suelo viario (6,7%). Superficie de suelo viario afectado por el 
proyecto. 
o Afectación al tráfico viario (6,7%). Número de vías cortadas durante el proceso 
de ejecución de las obras, ponderado mediante sus respectivas intensidades 
medias diarias. 
o Afectación al tráfico ferroviario (6,7%). Porcentaje de reducción de los 
servicios ferroviarios debido a la ejecución de las obras. 
o Intersección de la nueva infraestructura con otras infraestructuras y servicios 
(6,7%). 
o Expropiaciones (6,7%). Metros cuadrados de suelo urbano expropiado. 
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3.3.2. Análisis multicriterio 
 
CRITERIO 
PESO 
(%) 
PUNTUACIÓN ALTERNATIVA (10 BUENO, 0 MALO) PUNTUACIÓN PONDERADA ALTERNATIVA 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
IMPACTO 
AMBIENTAL 
CONTAMINACIÓN 
ATMOSFÉRICA 
6.67% 
 
8 8 6 6 8 8 8 6 8 6 8  0.53 0.53 0.4 0.4 0.53 0.53 0.53 0.4 0.53 0.4 0.53 
CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 6.67% 
 
5 8 6 6 8 5 5 6 8 6 5  0.33 0.53 0.4 0.4 0.53 0.33 0.33 0.4 0.53 0.4 0.33 
AFECTACIÓN HIDROLÓGICA 6.67% 
 
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8  0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 
IMPACTO PAISAJÍSTICA 6.67% 
 
5 8 4 4 8 5 5 4 8 4 5  0.33 0.53 0.27 0.27 0.53 0.33 0.33 0.27 0.53 0.27 0.33 
AFECTACIÓN PATRIMONIO 
HISTÓRICO-CULTURAL 
6.67% 
 
7 8 5 5 8 7 7 5 8 5 7  0.47 0.53 0.33 0.33 0.53 0.47 0.47 0.33 0.53 0.33 0.47 
IMPACTO 
ECONÓMICO 
COSTE TRAZADO 22.20% 
 
10 8 7 6.4 7.8 8.8 9 6 5 5.5 8.3  2.22 1.78 1.55 1.42 1.73 1.95 2 1.33 1.11 1.22 1.84 
MOVIMIENTO TIERRAS 5.55% 
 
8 6.5 10 9.5 6.5 7.5 7.3 9 5 9 7  0.44 0.36 0.56 0.53 0.36 0.42 0.41 0.5 0.28 0.5 0.36 
FASES DE OBRA 5.55% 
 
8 9 8 8 9 8 8 8 9 8 8  0.44 0.5 0.44 0.44 0.5 0.44 0.44 0.44 0.5 0.44 0.44 
IMPACTO SOCIAL 
AFECTACIÓN A SUELO 
VIARIO 
6.67% 
 
6 9 10 10 9 6 6 10 9 10 6  0.4 0.6 0.67 0.67 0.6 0.4 0.4 0.67 0.60 0.67 0.4 
EXPROPIACIONES 6.67% 
 
7 10 7.5 6.5 9.5 6 6 7.5 8.5 5.5 6  0.47 0.67 0.5 0.43 0.63 0.4 0.4 0.5 0.57 0.37 0.4 
AFECTACIÓN A LA 
MOBILIDAD 
6.67% 
 
6 9 8 8 9 6 6 8 8.5 8 6  0.4 0.6 0.53 0.53 0.6 0.4 0.4 0.53 0.57 0.53 0.4 
AFECTACIÓN AL TRÁFICO 
FERROVIARIO 
6.67% 
 
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8  0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 
INTERSECCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS Y 
SERVICIOS 
6.67% 
 
6 9 6 6 9 6 6 6 9 6 6  0.4 0.6 0.4 0.4 0.6 0.4 0.4 0.4 0.6 0.4 0.4 
TOTAL 100.00% 
            
0 7.51 8.31 7.12 6.89 8.23 7.15 7.18 6.84 7.42 6.6 7.01 
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4. Descripción de la solución adoptada 
4.1. Descripción general 
La solución adoptada corresponde a la alternativa 2 del estudio de alternativas. El trazado parte 
de la estación actual de Cornellà de Llobregat, donde se ubicará el andén de la nueva línea de 
cercanías. Pasada la estación el trazado va perdiendo cota hasta llegar a enterrarse i cruza las vías 
mediante un salto de carnero a diferente nivel. El trazado sigue subterráneo por el núcleo urbano 
de Cornellà, discurriendo por debajo del pasaje Huéscar, el Parc de la Infanta y el Carrer del 
Tarragonès. En este tramo el procedimiento constructivo será mediante pantallas (uno o dos 
niveles dependiendo de la profundidad). 
El trazado continúa con una sección de zanja a cielo abierto, atravesando la autopista por un paso 
inferior existente que deberá ser debidamente ampliado. A continuación va a buscar la línea de 
ferrocarriles existente, siendo el trazado paralela a esta hasta la estación de Sant Boi. Para cruzar 
el rio Llobregat se construirá un puente mediante … 
Finalmente, el trazado finaliza detrás de la estación de Sant Boi, dónde se ubicará la nueva 
estación de cercanías. 
4.2. Topografía 
 
Para la elaboración del presente proyecto se han tomado los datos cartográficos ofrecidos por el 
Insitut Cartogràfic de Catalunya (ICC). 
Se ha utilizado la escala 1:5.000, que es la escala más precisa de la cual se dispone de todos los 
formatos necesarios para su posterior descarga y tratamiento.  
El ICC divide el territorio catalán en hojas numeradas. Las hojas que han sido utilizadas en el 
presente proyecto son: 
 286-127  
 286-128  
 287-127  
 287-128  
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Figura 24. Mapa de hojas de descarga de cartografía 1:5.000 disponibles. Fuente: ICC 
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4.3. Geología 
4.3.1. Contexto geológico 
El proyecto se enmarca dentro de la cuenca del rio Llobregat, lo que define su contexto geológico. 
El delta del Llobregat se desarrolla al pie de la vertiente mediterránea de la Cordillera Litoral 
Catalana, que forma parte de conjunto de orientación NE – SW conocido por el nombre de 
Catalánides. Este conjunto está constituido por grandes unidades morfoestructurales: la Cordillera 
Prelitoral y la Cordillera Litoral. 
El conjunto de los materiales cuaternarios que integran las terrazas del valle, y los materiales del 
delta, han sido transportados por el río Llobregat y depositados en distintos ambientes que van 
del fluvial marino. Estos materiales se han depositado sobre una superficie de erosión 
desarrollada preferentemente sobre materiales miocenos. 
El proyecto traviesa gravas, arenas y limos de la plana aluvial i cantos y limos del fondo de valle. 
A continuación se muestra el mapa geológico: 
 
 
Figura 25. Contexto geológico. Fuente: Mapa Geológico de Catalunya. 
NUEVA LÍNEA DE CERCANÍAS 
CASTELLDEFELS-CORNELLÁ-ZONA UNIVERSITÁRIA. 
TRAMO CORNELLÁ-SANT BOI   ANEJO Nº11 DESVÍOS DE TRÁFICO 
25 
 
 
Figura 26. Contexto geológico. Font: Mapa Geológico de Catalunya. 
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4.3.2. Litología 
Por lo que respecta a la litología, en las siguientes figuras, que recogen imágenes tomadas del 
Mapa de grupos litológicos de Cataluña, se constata que las principales tipologías litológicas de la 
zona del proyecto son: 
 DhNc-Mx: Gravas y cantos rodados, arenas y lutitas. 
 Dg-Mx: Conglomerados y brechas. 
 Dh-Mx: Conglomerados, areniscas y lutitas. 
 Dh-Q/Si:Areniscas, lutitas y conglomerados. 
 
 
Figura 27. Mapa de las formaciones litológicas de la zona. Fuente: Mapa de grupos litológicos de 
Catalunya. 
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Figura 28. Mapa de las formaciones litológicas de la zona (ampliación). Fuente: Mapa de grupos 
litológicos de Catalunya. 
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4.3.3. Cortes geológicos 
Se ha tenido acceso a un corte geológico que atraviesa el Llobregat, como se muestra a 
continuación: 
 
 
Figura 29. Corte geológico. 
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4.4. Climatología 
El clima del Llobregat es Mediterráneo de tipo Litoral Sud. La precipitación media anual se mueve 
entre los 500 mm y 600 mm.  
Por lo que respecta al régimen pluviométrico, la estación más lluviosa es otoño y las más secas 
son verano e invierno. Verano es la época árida del año, que comprende junio y julio.  
Por lo que respecta a las temperaturas, los inviernos son moderados, con medias de 7ºC a 9ºC, 
registrándose los valores más altos en la línea de la costa. Los veranos son calurosos, con medias 
de entre 22ºC y 24ºC. De este modo, la amplitud térmica anual es moderada.  
Las siguientes figuras hacen referencia a las temperaturas y precipitaciones registradas entre 
2001 y 2014. 
 
Figura x. Evolución mensual de la temperatura. Fuente: elaboración propia a partir de los datos de 
MeteoCat. 
 
Figura x. Precipitación mensual media. Fuente: elaboración propia a partir de los datos de MeteoCat. 
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Por lo tanto, se constata que el Llobregat posee un clima propio del Mediterráneo, lo que le 
confiere un clima templado, con escasez de heladas, poco lluvioso y relativamente húmedo. Estas 
características prácticamente no suponen riesgos relevantes para el desarrollo normal del proceso 
constructivo, salvo la consideración de la evolución climática anual para la ejecución de las 
diferentes unidades de obra. 
4.5. Hidrología y drenaje 
El proyecto se enmarca dentro de la cuenca hidrográfica del rio Llobregat, que desemboca en el 
Mar Mediterráneo.  
 
Figura 1. Mapa de conques i demarcacions hidrogràfiques de Catalunya. Fuente: ACA 
 
Figura 2. Cuenca hidrogràfica del Llobregat. 
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4.6. Trazado 
La norma NAV 0-2-0.0 define los siguientes parámetros de carácter general, de los cuales 
dependen todos los demás. Dichos parámetros son:  
 La velocidad máxima de circulación de pasajeros.  
 La circulación mínima de circulación de los trenes de mercancías.  
La siguiente tabla muestra los valores tomados para estos dos parámetros. 
 
Tabla x. Velocidades de diseño. Fuente: NAV 0-2-0.0 
Se constata que se ha tomado una velocidad máxima para trenes de pasajeros de 140km/h, 
mientras que la velocidad mínima para los trenes de mercancías se ha fijado en 60km/h. Dichos 
valores se han tomado para mantener las velocidades de diseño del tramo. 
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4.6.1. Trazado en planta 
Cumpliendo la norma NAV 0-2-0.0, la siguiente tabla resume los parámetros de trazado en planta: 
Parámetro [ ] Min Max 
Distancia entre ejes de vía mm 3.808  
Ancho de vía mm 1.668 1.668 
Anchura de plataforma m 10  
Anchura del hombro lateral de la 
banqueta del balastro 
m 0,90  
Pendiente de la banqueta del balastro - 5/4 5/4 
Anchura de los paseos (incluidos en la 
plataforma) 
m 0,60  
Peralte mm  160 
Aceleración sin compensar m/s2  0,65 
Insuficiencia de peralte mm  110 
Exceso de peralte mm  80 
Pendiente del diagrama de peraltes mm/m  1,15 
Variación pendiente peralte mm/s  45 
Variación de la insuficiencia de peralte mm/s  35 
Variación de la aceleración sin 
compensar 
m/s3  0,20 
Sección de túnel m2 59  
Parámetro [ ] 
Velocidad (km/h) 
45 50 60 80 100 120 140 
Radio mínimo de curva en planta m 110 140 200 350 525 800 1.000 
Longitud mínima de la curva de 
transición 
m 60 65 78 102 130 155 180 
Tabla x. Resumen de los parámetros límite de diseño del trazado en planta y sección transversal. Fuente: 
elaboración propia a partir de NAV 0-2-0.0 
4.6.2. Trazado en alzado 
La siguiente tabla resume los parámetros de trazado en alzado, según la norma NAV 0-2-0.0. 
Parámetro [ ] Min Max 
Rampa vertical %  2% 
Distancia entre ejes m 4,9  
Aceleración vertical de elevación  m/s2   0,10 
Aceleración lineal entre acuerdos verticales m/s2  0,40 
Radio curvatura acuerdo vertical m 3.800  
Longitud de transición vertical  m 70  
Distancia con pendiente constante entre 
acuerdos verticales 
m 70  
Longitud alineación con curvatura cte m 60  
Tabla x. Resumen de los parámetros límite de diseño del trazado alzado. Fuente: elaboración propia a 
partir de NAV 0-2-0.0 
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4.6.3. Resumen de los parámetros en planta y alzado 
Trazado en planta 
 
 Tabla x. Parámetros del trazado en planta 
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Trazado en alzado 
   
 Tabla x. Parámetros del trazado en alzado 
4.7. Movimiento de tierras 
4.7.1. Fases constructivas 
El trazado se divide en las siguientes fases constructivas: 
 Zona 1: Estación Cornellà. PK 0+000.00m – PK 0+300.00m. 
 Zona 2: Sección entre pantallas. PK 0+300.00m – PK 1+180.00m. 
 Zona 3: Sección a nivel. PK 1+180.00m – PK 2+540.00m. 
 Zona 4: Puente. PK 2+540.00m – PK 2+810.00m. 
 Zona 5: Estación Sant Boi. PK 2+810.00m – PK 3+022.00m. 
4.7.2. Resumen de los movimientos de tierras 
Teniendo en cuenta las fases constructivas descritas, los movimientos de tierra vienen reflejados 
en la tabla siguiente: 
Zona PKi PKf m3 extracción (-) m3 aportación (+) balance (m3) 
1 0 0+300 0 0 0 
2 0+300 1+180 218.240 135.520 - 82.720 
3 1+180 2+540 16.320 0 - 16.320 
4 2+540 2+810 0 0 0 
5 2+810 3+022 0 0 0 
TOTAL 0 3+022 234.560 135.520 - 99.040 
Tabla 1. Movimiento de tierras. Fuente: elaboración propia 
Por lo tanto, se constata que, en total, se extraen 99.040m³ de tierras, que deberán ser 
depositadas de forma temporal en las zonas auxiliares de obra habilitadas, y transportadas 
pertinentemente a vertedero. 
4.8. Estructuras 
En este apartado se describen las estructuras necesarias para la materialización del presente 
proyecto constructivo, con el objetivo de dimensionar dichas estructuras y definir sus 
características.  
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Se supone elemento ejecutado in situ con nivel intenso de control de la ejecución. 
4.8.1. Carácter de las acciones 
Con el objetivo de proyectar la estructura de forma conservadora, se consideran todas las 
acciones como permanentes. No obstante, se toma un coeficiente de mayoración de 1,50 y un 
coeficiente de minoración de 1,00 para el cálculo de las envolventes de esfuerzos.  
4.8.2. Secciones tipo  
Las secciones tipo calculadas se definen en función de la clase de estructura y de su profundidad. 
De este modo, se proyectan 3 secciones tipo: Sección entre pantallas, sección a nivel y sección de 
puente.  
Sección entre pantallas  
En la zona del núcleo de Cornellá el trazado se efectúa mediante la excavación mediante 
pantallas. 
Sección a nivel  
La zona central del trazado presenta una sección a nivel. 
Sección de puente  
Puente sobre el Llobregat i la BV-202. 
4.8.3. Metodología de cálculo  
El cálculo de las secciones en pantalla se ha realizado siguiendo el método de Blum-Calavera. 
Dicho procedimiento tiene en cuenta dos casos: pantalla en voladizo y pantalla con un nivel de 
apoyos  
Pantalla en voladizo  
En este método la pantalla se considera empotrada en el terreno y equilibrada por los empujes 
activo y pasivo sobre el trasdós e intradós respectivamente. 
 
 
Pantalla con un nivel de apoyos. Método del extremo libre  
En este caso se supone que la pantalla gira alrededor del punto B, donde está situado el apoyo. Se 
ha considerado el extremo libre, dada la corta longitud del empotramiento. 
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4.8.4. Cálculo y dimensionamiento de las secciones tipo  
Para cada una de las secciones tipo se han calculado y dimensionado todos sus elementos. A 
continuación se enumeran los elementos dimensionados:  
Sección entre pantallas.  
Esta sección está formada por los siguientes elementos:  
 Pantallas laterales.  
 Losa inferior  
 Losa superior  
 Viga de atado de las pantallas  
Sección a nivel 
Esta sección está formada por los siguientes elementos:  
  
Sección de puente  
Esta sección está formada por los siguientes elementos:  
 A 
 B 
 C 
  
 
Para cada uno de los elementos descritos se ha realizado un dimensionamiento de su sección y de 
las armaduras pasivas. 
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4.9. Plataforma y superestructura 
4.9.1. Normativas utilizadas  
Para la edición del anejo actual se han tomado como referencia las siguientes normativas de Adif:  
 NAV 2-1-0.0 OBRAS DE TIERRA. CALIDAD DE LA PLATAFORMA  
 NAV 2-1-0.1 OBRAS DE TIERRA. CAPAS DE ASIENTO FERROVIARIAS  
 NAV 2-1-2.0 OBRAS DE TIERRA. TRATAMIENTO DE LA PLATAFORMA  
4.9.2. Espesor de las capas  
La tabla siguiente contiene los espesores de las distintas capas, tanto de forma como de asiento: 
 
4.9.3. Traviesas  
Las traviesas utilizadas para el presente proyecto son del tipo PR-90, que ofrecen la posibilidad de 
instalar tanto el ancho de vía ibérico como el europeo. A continuación se muestran varias vistas 
de este tipo de traviesas. 
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Las características técnicas de las traviesas PR-90 incluyen un peso, que oscila entre 295 y 315 kg, 
según el fabricante. Tienen 2,60 m de largo con un ancho de cabeza de 30 cm. Su funcionalidad 
permite dos emplazamientos de cada carril, manteniendo el eje de la vía para facilitar su montaje 
en ambos anchos.  
La separación entre traviesas, siguiendo la norma NAV 2-1-0.1 es de 0,60m. 
4.9.4. Sujeciones  
La sujeción montada para el tipo de traviesas PR-90 es la Skl-1. A continuación se muestra un 
esquema del montaje del sistema carril-sujeción-placa de asiento sobre la traviesa: 
 
4.9.5. Carriles  
Siguiendo la normativa NRV 0-2-0.0, se determina que el tipo de carril para vías de velocidad 
máxima de 160 km/h es UIC54, de dureza 90, en barras de 288m soldadas en taller.  
Las dimensiones de este tipo de carril son: 
Tipo de 
Rail 
H (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) 
Sección S 
(cm2) 
Masa m 
(kg/m) 
UIC54 159,00 140,00 70,00 49,40 16,00 69,77 54,77 
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4.9.6. Catenaria 
La catenaria instalada en el presente proyecto es el modelo de catenaria CA-160. Sus principales 
características son las siguientes: 
 Velocidad de diseño: 160 km/h 
 Composición: 
Sustentador: Cu 150 mm2, Hilos de contacto: 2 x Cu 107 mm2 
 Tensiones mecánicas de montaje: 
Sustentador: 14.250 N, Hilos de contacto: 10.500 N 
 Alturas nominales: 
Hilos de contacto: 5,30 m, Sistema: 1,4 m 
 Pendiente máxima de los hilos de contacto: 
Pendiente máxima: 2 ‰ , Variación de pendiente máxima: 1 ‰ 
 Descentramiento: + 20 cm 
 Longitud máxima de cantón: 1.200 m 
 Vano máximo: 60 m 
 Flecha máxima de los hilos de contacto (mm): 0,6 x Vano / 1000 
 Ménsulas: tipo celosía. 
4.10. Desvíos de tráfico. Situaciones provisionales 
Las siguientes vías se ven interrumpidas provisionalmente por el cruce del nuevo trazado 
ferroviario. 
1. Carrer Lluis Muntadas 
2. Av. Can Corts 
3. Passatge Huéscar 
4. Carrer de Maria Aurèlia Capmany 
5. Carretera de Sant Joan d’Espí 
6. Carrer del Tarragonès 
7. Carrer de Federica Montseny 
NUEVA LÍNEA DE CERCANÍAS 
CASTELLDEFELS-CORNELLÁ-ZONA UNIVERSITÁRIA. 
TRAMO CORNELLÁ-SANT BOI   ANEJO Nº11 DESVÍOS DE TRÁFICO 
42 
 
8. Camino de acceso a la instalación d’Aigües de Barcelona 
9. Camino de acceso a la instalación d’Aigües de Barcelona 
10. Carretera Sant Vicenç dels Horts 
En el siguiente mapa se esquematizan los viales afectados. 
 
Figura 35. Mapa esquemático de los viales afectados provisionalmente por el cruce del nuevo trazado ferroviario. 
Fuente: elaboración propia a partir de Google Maps. 
 
Figura 36. Mapa esquemático de los viales afectados provisionalmente por el cruce del nuevo trazado ferroviario. 
Fuente: elaboración propia a partir de Google Maps. 
 
En el anejo nº 11 Desvíos de Tráfico se definen las diferentes fases de construcción y las 
situaciones provisionales. 
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4.11. Reposición de servidumbres 
El objetivo del este anejo es determinar los parámetros y criterios a seguir en el proceso de 
reposición de los viales (carreteras, caminos y calles) afectados por la nueva línea de cercanías. 
4.11.1. Identificación de las afecciones viarias  
En la tabla siguiente se detallan las características de las zonas viarias afectadas (emplazamiento, 
longitud, descripción, posicionamiento y sección tipo). 
P.K. Descripción Posicionamiento Sección tipo 
0+32- 
0+46 
Carrer Lluis Muntadas Longitudinal a la traza 2 
0+57.7- 
0+60.2 
Av. Can Corts Perpendicular a la traza 2 
0+60.2- 
0+67.6 
Pasaje Huéscar Longitudinal a la traza 3 
0+67.6- 
0+69.5 
Carrer de Maria Aurèlia Capmany Perpendicular a la traza 3 
0+81.5- 
0+83.8 
Carretera de Sant Joan d’Espí Perpendicular a la traza 1 
0+83.8- 
1+12.2 
Carrer del Tarragonés Longitudinal a la traza 2 
1+82- 
2+10 
Camino de acceso a la instalación 
de Aigües de Barcelona 
Cruza varias veces el 
trazado 
4 
2+55.4- 
2+57.4 
Camino de acceso a la instalación 
de Aigües de Barcelona 
Perpendicular a la traza 4 
 
 
4.11.2. Secciones tipo  
Carretera 
Categoría de tráfico 
Para el diseño de la sección de las carreteras afectadas se considera una categoría de tráfico 
pesado T1, correspondiente a una IMD de pesados de entre 800 y 2.000 vehículos por día. 
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Categoría de explanada 
Se colocará en la parte superior de las tierras recolocadas una capa de 100cm de suelo 
seleccionado. De este modo, se consigue una explanada E2. 
 
Figura 2. Tabla de clasificación de explanaciones. Fuente: 6.1 IC secciones de firme. 
Sección de firme 
La elección de la sección de firme se realiza teniendo en cuenta la categoría de tráfico pesado y la 
explanada, siguiendo la tabla de la figura siguiente. 
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Figura 3.Catálogo de secciones de firme. Fuente: Fuente: 6.1 IC secciones de firme. 
De entre las secciones de firme disponibles, se elige la 121, que corresponde a 25 centímetros de 
zahorras artificiales y 30 cm de mezclas bituminosas. 
Los 30 cm de mezclas bituminosas están formados por dos capas de 10cm de mezcla tipo S como 
base, 7cm de mezcla tipo D como capa intermedia y 3cm de mezcla M como capa de rodadura, 
siguiendo la siguiente tabla de la instrucción 6.1 IC. 
 
Figura 4. Espesor de capas de mezcla bituminosa en caliente (cm). Fuente: 6.1 IC secciones de firme. 
Calle principal 
Categoría de tráfico 
Para el diseño de la sección de las carreteras afectadas se considera una categoría de tráfico 
pesado T31, correspondiente a una IMD de pesados de entre 100 y 200 vehículos por día. 
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Figura 5. Categorías de tráfico pesado. Fuente: 6.1 IC secciones de firme. 
Categoría de explanada 
De la misma manera que en el caso de la sección de carreteras (1), se considera una explanada E2. 
Sección de firme 
La elección de la sección de firme se realiza teniendo en cuenta la categoría de tráfico pesado y la 
explanada, siguiendo la tabla de la figura siguiente. 
 
Figura 6.Catálogo de secciones de firme. Fuente: Fuente: 6.1 IC secciones de firme. 
De entre las secciones de firme disponibles, se elige la 3121, que corresponde a 45 centímetros de 
zahorras artificiales y 16 cm de mezclas bituminosas. 
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Los 16 cm de mezclas bituminosas están formados por una capa de 8cm de mezcla tipo S como 
base, 6cm de mezcla tipo D como capa intermedia y 2cm de mezcla M como capa de rodadura, 
siguiendo la tabla de la instrucción 6.1 IC 
Calle secundaria 
Categoría de tráfico 
Para el diseño de la sección de las carreteras afectadas se considera una categoría de tráfico 
pesado T41, correspondiente a una IMD de pesados de entre 25 y 50 vehículos por día. 
 
Figura 7. Categorías de tráfico pesado. Fuente: 6.1 IC secciones de firme. 
Categoría de explanada 
De la misma manera que en el caso de la sección de carreteras (1), se considera una explanada E2. 
Se deberá colocar una capa de 100cm de suelo seleccionado. 
Sección de firme 
La elección de la sección de firme se realiza teniendo en cuenta la categoría de tráfico pesado y la 
explanada, siguiendo la tabla de la figura siguiente. 
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Figura 8.Catálogo de secciones de firme. Fuente: Fuente: 6.1 IC secciones de firme. 
De entre las secciones de firme disponibles, se elige la 4121, que corresponde a 30 centímetros de 
zahorras artificiales y 10 cm de mezclas bituminosas. 
Los 10 cm de mezclas bituminosas están formados por una capa de 8cm de mezcla tipo D como 
capa intermedia y 2cm de mezcla M como capa de rodadura, siguiendo la tabla de la instrucción 
6.1 IC 
Camino 
Categoría de tráfico 
Para el diseño de la sección de las carreteras afectadas se considera una categoría de tráfico 
pesado T42, correspondiente a una IMD de pesados de menor de 25 vehículos por día. 
 
Figura 9. Categorías de tráfico pesado. Fuente: 6.1 IC secciones de firme. 
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Categoría de explanada 
De la misma manera que en el caso de la sección de carreteras (1), se considera una explanada E2. 
En el caso de sección cajón, las zonas que no estén situadas directamente sobre la losa de 
hormigón, se deberá colocar una capa de 100cm de suelo seleccionado. 
Sección de firme 
La elección de la sección de firme se realiza teniendo en cuenta la categoría de tráfico pesado y la 
explanada, y dimensionando el firme como si se tratase de un arcén. De este modo, se proyecta 
una cubierta de zahorra artificial y riego de gravilla. 
4.12. Reposición de servicios afectados 
Al tratarse de una obra urbana, los servicios afectados que deberán ser convenientemente 
repuestos, respetando, en la medida de lo posible, su configuración original son las conducciones 
de:  
 Agua  
 Electricidad  
 Gas Natural  
 Comunicaciones  
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A continuación se presenta una tabla con los servicios afectados.  
DENOMINACIÓN PK PROPIEDAD ESTADO TIPOLOGÍA AFECCIÓN REPOSICIÓN PROPUESTA 
SNJ 1+13.04 
AIGUES DE 
BARCELONA 
Construido Red de saneamiento 
Corta ortogonalmente al 
nuevo trazado 
Conservación de su posición original 
después del cubrimiento de la traza 
SNJ 2+76.96 
AIGUES DE 
BARCELONA 
Construido Red de saneamiento 
Corta ortogonalmente al 
nuevo trazado 
Conservación de su posición original 
después del cubrimiento de la traza 
SNJ 2+92.10 
AIGUES DE 
BARCELONA 
Construido Red de saneamiento 
Corta ortogonalmente al 
nuevo trazado 
Paso inferior al nuevo trazado 
FD 150 0+53.44 
AIGUES DE 
BARCELONA 
Construido Canalización 150mm 
Corta ortogonalmente al 
nuevo trazado 
Conservación de su posición original 
después del cubrimiento de la traza 
FD 100 0+60.03 
AIGUES DE 
BARCELONA 
Construido Canalización 100mm 
Corta ortogonalmente al 
nuevo trazado 
Conservación de su posición original 
después del cubrimiento de la traza 
FD 150 0+68.12 
AIGUES DE 
BARCELONA 
Construido Canalización 150mm 
Corta ortogonalmente al 
nuevo trazado 
Conservación de su posición original 
después del cubrimiento de la traza 
FD 200 0+81.72 
AIGUES DE 
BARCELONA 
Construido Canalización 200mm 
Corta ortogonalmente al 
nuevo trazado 
Conservación de su posición original 
después del cubrimiento de la traza 
FD 800 1+12.15 
AIGUES DE 
BARCELONA 
Construido Canalización 800mm 
Corta ortogonalmente al 
nuevo trazado 
Conservación de su posición original 
después del cubrimiento de la traza 
FD 400 1+12.93 
AIGUES DE 
BARCELONA 
Construido Canalización 400mm 
Corta ortogonalmente al 
nuevo trazado 
Paso inferior al nuevo trazado 
FD 400 
1+58.06 – 
2+12.87 
AIGUES DE 
BARCELONA 
Construido Canalización 400mm Paralelo al nuevo trazado 
Conservación de su posición original 
después de las obras 
FD 450 
1+58.06 – 
2+12.87 
AIGUES DE 
BARCELONA 
Construido Canalización 450mm Paralelo al nuevo trazado 
Conservación de su posición original 
después de las obras 
FD 900 
1+58.06 – 
2+12.87 
AIGUES DE 
BARCELONA 
Construido Canalización 900mm Paralelo al nuevo trazado 
Conservación de su posición original 
después de las obras 
FD 1500 
1+58.06 – 
2+12.87 
AIGUES DE 
BARCELONA 
Construido Canalización 1500mm Paralelo al nuevo trazado 
Conservación de su posición original 
después de las obras 
FD 1250 2+25.45 
AIGUES DE 
BARCELONA 
Construido Canalización 1250mm 
Corta ortogonalmente al 
nuevo trazado 
Conservación de su posición original 
después de las obras 
FD 200 2+48.33 
AIGUES DE 
BARCELONA 
Construido Canalización 200mm 
Corta ortogonalmente al 
nuevo trazado 
Conservación de su posición original 
después de las obras 
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DENOMINACIÓN PK PROPIEDAD ESTADO TIPOLOGÍA AFECCIÓN REPOSICIÓN PROPUESTA 
AT Sub 0+50.22 ENDESA Construido 
Traza de Alta Tensión 
subterránea 
Corta ortogonalmente al 
nuevo trazado 
Conservación de su posición original 
después del cubrimiento de la traza 
25 Kv Sub 0+51.83 ENDESA Construido Línea de 25 Kv subterránea 
Corta ortogonalmente al 
nuevo trazado 
Conservación de su posición original 
después del cubrimiento de la traza 
AT-MT Sub 0+58.07 ENDESA Construido 
Líneas de 220 Kv y línea de 25 Kv 
subterráneas 
Corta ortogonalmente al 
nuevo trazado 
Conservación de su posición original 
después del cubrimiento de la traza 
AT-MT Aer 0+58.07 ENDESA Construido 
Traza de Alta y Media Tensión 
aérea 
Corta ortogonalmente al 
nuevo trazado 
Conservación de su posición original 
después del cubrimiento de la traza 
BT Sub 0+69.80 ENDESA Construido Línea de 380V subterránea 
Corta ortogonalmente al 
nuevo trazado 
Conservación de su posición original 
después del cubrimiento de la traza 
AT-MT Sub 0+70.26 ENDESA Construido 
Traza de Alta y Media Tensión 
subterrànea 
Corta ortogonalmente al 
nuevo trazado 
Conservación de su posición original 
después del cubrimiento de la traza 
AT-MT Sub 1+11.71 ENDESA Construido 
Traza de Alta y Media Tensión 
subterrànea 
Corta ortogonalmente al 
nuevo trazado 
Conservación de su posición original 
después del cubrimiento de la traza 
AT-MT Sub 1+12.44 ENDESA Construido 
Traza de Alta y Media Tensión 
subterrànea 
Corta ortogonalmente al 
nuevo trazado 
Paso inferior al nuevo trazado 
AT Sub 1+22.35 ENDESA Construido Línea de 220 Kv subterránea 
Corta ortogonalmente al 
nuevo trazado 
Paso inferior al nuevo trazado 
MT Aer 1+22.35 ENDESA Construido Línea de 25Kv aérea 
Corta ortogonalmente al 
nuevo trazado 
Conservación de su posición original 
después del cubrimiento de la traza 
AT Sub 2+84.19 ENDESA Construido Línea de 220 Kv subterránea 
Corta ortogonalmente al 
nuevo trazado 
Paso inferior al nuevo trazado 
MT Aer 2+84.19 ENDESA Construido Línea de 25Kv aérea 
Corta ortogonalmente al 
nuevo trazado 
Conservación de su posición original 
después del cubrimiento de la traza 
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DENOMINACIÓN PK PROPIEDAD ESTADO TIPOLOGÍA AFECCIÓN REPOSICIÓN PROPUESTA 
PE 90 0+53.44 GAS NATURAL Construido Tubo de polietileno 90mm 
Corta ortogonalmente al 
nuevo trazado 
Conservación de su posición original 
después del cubrimiento de la traza 
PE 160 0+60.03 GAS NATURAL Construido Tubo de polietileno 160mm 
Corta ortogonalmente al 
nuevo trazado 
Conservación de su posición original 
después del cubrimiento de la traza 
 
DENOMINACIÓN PK PROPIEDAD ESTADO TIPOLOGÍA AFECCIÓN REPOSICIÓN PROPUESTA 
2c. CC 36 m. 0+34.23 TELEFÓNICA Construido 
Eje de canalización de 4 
conductos de cemento de 36m 
Corta ortogonalmente al 
nuevo trazado 
Paso inferior al nuevo trazado 
2c. PVC 28 m. 0+53.44 TELEFÓNICA Construido 
Eje de canalización de 2 
conductos de PVC de 28m 
Corta ortogonalmente al 
nuevo trazado 
Conservación de su posición original 
después del cubrimiento de la traza 
2c. PVC 25 m. 0+60.03 TELEFÓNICA Construido 
Eje de canalización de 2 
conductos de PVC de 25m 
Corta ortogonalmente al 
nuevo trazado 
Conservación de su posición original 
después del cubrimiento de la traza 
PED GEN (ID 
3610189) 
0+60.48 TELEFÓNICA Construido 
Cámara de registro 
subterranean 
Coincide con el uevo 
trazado 
Movimiento de la cámara de registro 
2c. PVC 27 m. 0+68.12 TELEFÓNICA Construido 
Eje de canalización de 2 
conductos de PVC de 27m 
Corta ortogonalmente al 
nuevo trazado 
Conservación de su posición original 
después del cubrimiento de la traza 
8c. PVC 30 m. 0+81.72 TELEFÓNICA Construido 
Eje de canalización de 8 
conductos de PVC de 30m 
Corta ortogonalmente al 
nuevo trazado 
Conservación de su posición original 
después del cubrimiento de la traza 
4c. PVC 48 m. 0+83.47 TELEFÓNICA Construido 
Eje de canalización de 4 
conductos de PVC de 48m 
Corta ortogonalmente al 
nuevo trazado 
Conservación de su posición original 
después del cubrimiento de la traza 
6c. PVC 203 m. 1+58.50 TELEFÓNICA Construido 
Eje de canalización de 6 
conductos de PVC de 203m 
Corta ortogonalmente al 
nuevo trazado 
Paso inferior al nuevo trazado 
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DENOMINACIÓN PK PROPIEDAD ESTADO TIPOLOGÍA AFECCIÓN REPOSICIÓN PROPUESTA 
Fibra óptica 0+60.03 ONO Construido Canalización fibra óptica 
Corta ortogonalmente al 
nuevo trazado 
Conservación de su posición original 
después del cubrimiento de la traza 
Fibra óptica 0+68.12 ONO Construido Canalización fibra óptica 
Corta ortogonalmente al 
nuevo trazado 
Conservación de su posición original 
después del cubrimiento de la traza 
Fibra óptica 0+81.72 ONO Construido Canalización fibra óptica 
Corta ortogonalmente al 
nuevo trazado 
Conservación de su posición original 
después del cubrimiento de la traza 
Fibra óptica 0+83.47 ONO Construido Canalización fibra óptica 
Corta ortogonalmente al 
nuevo trazado 
Conservación de su posición original 
después del cubrimiento de la traza 
 
 
 
 
 
 
  
NUEVA LÍNEA DE CERCANÍAS 
CASTELLDEFELS-CORNELLÁ-ZONA UNIVERSITÁRIA. 
TRAMO CORNELLÁ-SANT BOI   ANEJO Nº11 DESVÍOS DE TRÁFICO 
54 
 
4.13. Expropiaciones y ocupaciones temporales 
4.14.1. Criterios de valoración 
Metodología 
Con el objetivo de establecer una valoración objetiva de los terrenos afectados, se valorarán los 
m² afectados según la clasificación del suelo aportada en el Plan De Ordenación Urbanística 
Municipal (POUM) y su productividad asociada según cuadro de precios unitarios mostrado en el 
apartado siguiente. 
En cuanto a las ocupaciones temporales, y teniendo en cuenta la duración prevista de las obras, 
se ha estimado que la indemnización correspondiente a la ocupación temporal de los terrenos se 
debe valorar en el 10% del valor del terreno afectado por cada año de ocupación del mismo. 
Precios unitarios 
De la aplicación de los criterios anteriormente señalados se han obtenido los valores unitarios que 
deben adoptarse para la tasación de los bienes y derechos afectados con motivo de la ejecución 
de las obras contenidas en el presente Proyecto. 
Para la determinación de dichos valores unitarios, se toma como precio de referencia el valor de 
650€/m² para el suelo urbano. Posteriormente, en función del tipo de sistema al que pertenezcan 
el resto de superficies afectadas por el proyecto, se establece un precio unitario en función del 
valor de referencia. La tabla siguiente resume dichos precios unitarios en función de la calificación 
del suelo. 
 
4.14.2. Valoración de los bienes y derechos afectados 
A continuación se muestran las superficies y el valor de la afectación de las expropiaciones y 
ocupaciones temporales.  
Clasificación del suelo Definición 
Porcentaje del 
precio sobre 
suelo urbano 
Ocupación 
temp (€/m2) 
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SUELO URBANO 
Comercial, restauración y 
otros servicios privados 
100% 6,50 
SUELO INDUSTRIAL 
Reservado para actividades 
industriales 
75% 4,88 
SISTEMAS DE ESPACIOS 
LIBRES 
Parques, jardines y plazas 
públicas 
25% 1,63 
Valles de riera 
Itinerarios peatonales 
SISTEMA DE 
COMUNICACIONES 
Red viaria territorial 
75% 4,88 Red viaria urbana 
Red ferroviaria 
EQUIPAMENTOS 
COMUNITARIOS Y 
DOTACIONES 
Centros públicos al servicio 
de la población 
75% 4,88 
SUELO RÚSTICO 
Agrícola 10% 0,65 
Protegido 25% 1,63 
Tabla 1. Precios unitarios de ocupación temporal en función del tipo de actividad associada al suelo. Fuente: 
elaboración pròpia. 
Clasificación del suelo Definición 
Porcentaje del 
precio sobre 
suelo urbano 
Expropiación 
(€/m2) 
SUELO URBANO 
Comercial, restauración y 
otros servicios privados 
100% 9,87 
SUELO INDUSTRIAL 
Reservado para actividades 
industriales 
75% 7,40 
SISTEMAS DE ESPACIOS 
LIBRES 
Parques, jardines y plazas 
públicas 
25% 2,47 
Valles de riera 
Itinerarios peatonales 
SISTEMA DE 
COMUNICACIONES 
Red viaria territorial 
75% 7,40 Red viaria urbana 
Red ferroviaria 
EQUIPAMENTOS 
COMUNITARIOS Y 
DOTACIONES 
Centros públicos al servicio 
de la población 
75% 7,40 
SUELO RÚSTICO 
Agrícola 10% 0,99 
Protegido 25% 2,47 
Tabla 2. Precios unitarios de expropiación en función del tipo de actividad associada al suelo. Fuente: elaboración 
pròpia. 
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4.14. Seguridad y salud 
La finalidad del estudio de seguridad y salud es establecer, durante la ejecución de las obras del 
presente proyecto, las previsiones respecto a prevención de riesgos de accidentes y 
enfermedades profesionales, así como los derivados de los trabajos de reparación, conservación y 
mantenimiento que se realicen durante el tiempo de garantía, al tiempo que se definen los 
locales preceptivos de higiene y bienestar de los trabajadores.  
Su función es dar las directrices básicas a la empresa contratista para llevar a cabo su obligación 
de redacción de un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y 
complementen, en función de su propio esquema de ejecución, las previsiones contenidas en este 
Estudio.  
Dicho Plan facilitará la mencionada labor de previsión, prevención, y protección profesional, y 
estará en la obra a disposición permanente de la Dirección Facultativa.  
Todo ello se realizará con estricto cumplimiento del articulado completo del Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se implanta la obligatoriedad de la inclusión de un 
Estudio de Seguridad y Salud en los proyectos de obras de construcción.  
Dicho Plan, debe ser revisado y aprobado, en su caso, por el coordinador en materia de seguridad 
y salud durante la ejecución de la obra. 
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5. Documentos que integran el proyecto 
Los documentos que integran el presente proyecto son:  
Documento 1. Memoria y Anejos  
Memoria  
Anejos  
Anejo 1. Topografía  
Anejo 2. Geología  
Anejo 3. Climatología  
Anejo 4. Hidrología y Drenaje  
Anejo 5. Estudio de Alternativas  
Anejo 6. Trazado  
Anejo 7. Movimiento de Tierras  
Anejo 8. Estructuras  
Anejo 9. Plataforma y Superestructura  
Anejo 10. Estudio de Impacto Ambiental  
Anejo 11. Situaciones Provisionales  
Anejo 12. Reposición de Servidumbres  
Anejo 13. Reposición de Servicios Afectados  
Anejo 14. Expropiaciones y Ocupaciones Temporales  
Anejo 15. Justificación de Precios  
Anejo 16. Seguridad y Salud  
Anejo 17. Plan de Obra  
Anejo 18. Procedimiento Constructivo  
Anejo 19. Plan de Calidad  
Anejo 20. Anejo Fotográfico  
Documento 2. Planos  
Documento 3. Pliego de Prescripciones técnicas  
Documento 4. Presupuesto 
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6. Resumen del presupuesto 
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1. Introducción 
En el presente anejo se expone la metodología utilizada para la obtención del material 
cartográfico necesario para elaborar este proyecto.  
Dada la no disponibilidad de recursos económicos para realizar un levantamiento topográfico 
propio, se han tomado los datos cartográficos ofrecidos por el Insitut Cartogràfic de Catalunya 
(ICC). Esta información está disponible en versión digital, para ser descargada en diferentes 
escalas y formatos. 
2. Cartografía del Institut Cartogràfic de Catalunya. 
Los datos cartográficos del ICC son de libre acceso y descarga. Éstos pueden descargarse en 
diferentes escalas y formatos. 
2.1. Escales disponibles 
Las diferentes escalas de la información cartográfica son:1:1.000 
 1:5.000 
 1:10.000 
 1:25.000 
 1:50.000 
 1:250.000 
 1:500.000 
 1:1.000.000 
Para este proyecto se ha utilizado la escala 1:5.000, que es la escala más precisa de la cual se 
dispone de todos los formatos necesarios para su posterior descarga y tratamiento. 
2.2. Formatos disponibles 
Los datos pueden descargarse en los siguientes formatos: 
 DXG (AutoCad i otras aplicaciones que trabajan con vectores). 
 DGN (Microstation). 
 Export (ArcInfo). 
 SHP (ArcMap). 
 MMZ (Miramon). 
 KMZ (Google Earth). 
 ASCII GRID de ESRI (formato en que se distribuyen los modelos digitales del terreno del 
ICC). 
2.3. Sistemas de referencia 
El sistema geodésico de referencia utilizado por el ICC es el ETRS89 (European Terrestrial 
Reference System 1989). Este es el sistema utilizado desde 2007, que sustituye al antiguo ED50 
(European Datum 1950). 
Este cambio se realizó siguiendo el Real Decreto 1071/2007, de 27 de julio, por el que se regula 
el sistema geodésico de referencia oficial en España y se adopta el sistema ETRS89 (European 
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Terrestrial Reference System 1989) como nuevo sistema de referencia geodésico oficial en 
España. 
El ETRS89 es el sistema de referencia usado en Europa, basado en el elipsoide GRS80 (Geodetic 
Reference System 1980), que afecta a la parte estable de la placa euroasiática. 
Las coordenadas geodésicas son positivas al norte del Ecuador para la latitude y al este del 
meridiano de Greenwich para la longitud. 
El sistema de referencia altimétrico es definido también por el Decreto 1071/2007 
correspondiente a los registros del nivel medio del mar en Alicante. 
2.4. Sistema cartográfico de representación 
El sistema de representación plana es la proyección conforme Universal Transversa de 
Mercator (UTM). 
Esta proyección es coincidente con la establecida como reglamentaria por el Real Decreto 
1071/2007, que para Cataluña es la proyección conforme ETRS-TM31. 
El orden de las coordenadas es Easting (X), Northing (Y). 
Dado que Catalunya está incluida en el huso 31, se puede garantizar la continuidad de la base 
sin pérdida de precisión. 
2.5. Contenido i fuentes de información de la serie 1:5.000 
2.5.1. Altimetría 
El relieve es representado por curvas de nivel, cotas en sus puntos significativos, taludes y 
márgenes. Las curvas de nivel son calculadas automáticamente por interpolación sobre el 
modelo triangular de elevaciones del terreno generado a partir del conjunto de objetos que 
modelan el terreno, sean de la misma base o recogidos específicamente para este fin durante 
el proceso de restitución fotogramétrica. 
La equidistancia entre curvas de nivel es de 5 metros, con curvas de nivel maestras etiquetadas 
cada 25m. 
En zonas extremadamente planas se han generado curvas intercaladas cada 2,5m, para poder 
así apreciar mejor el esquema altimétrico. 
Las curvas de nivel se han clasificado en función de la exactitud con que se han obtenido (se 
diferencian por ejemplo, en los tramos de curva de nivel interiores a zonas de bosque), y de si 
se han de representar o no. 
2.5.2. Planimetría 
Los datos planimétricos recogidos en la base incluyen objetos referentes a la hidrografía, vías 
de comunicación, al poblado y a la cubierta del suelo y vegetación. 
La hidrografía se diferencia, a grandes rasgos, entre la red hidrográfica lineal y las masas de 
agua, y entre la que es natural y la que es artificial. La red hidrográfica lineal quiere ser 
completa y conectada, pero esto no siempre es posible, principalmente debido al hecho de 
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que los datos se recogen mediante restitución fotogramétrica, sin incorporar trabajo de 
campo. En zonas de terreno con poca pendiente donde se encuentran grandes infraestructuras 
viarias o en zonas urbanas puede no haber sido posible localizar los tramos de conexión que, 
de acuerdo con el Diccionario de datos, permitirían garantizar la continuidad de los cursos 
fluviales, presentando entonces la red hidrográfica una discontinuidad. Un segundo caso de 
discontinuidad es la desconexión que se puede dar cuando parte de un curso fluvial coincide 
exactamente con un camino; el camino tiene prioridad sobre el curso fluvial, y por tanto en 
estos tramos la red hidrográfica también presenta una discontinuidad. 
Dentro de las vías de comunicación se han incluido los viales revestidos y los no revestidos, las 
vías férreas de transporte por cable. La red viaria quiere ser completa y conectada dentro de 
los núcleos urbanos, si bien presenta alguna discontinuidad en el caso de los senderos, por el 
hecho que en el actual modelo de datos no existe el concepto de compartición. La desconexión 
se puede dar cuando un curso fluvial coincide exactamente con un sendero, ya que en este 
caso el curso fluvial tiene prioridad sobre el sendero y, por lo tanto, en estos tramos la red 
viaria presenta una discontinuidad. 
A grandes rasgos, en el apartado de poblado e infraestructuras auxiliares se han recogido los 
elementos constructivos como edificaciones, campos de deporte, vallas, recintos y elementos 
urbanísticos auxiliares, así como las infraestructuras referidas a hidrografía y comunicaciones. 
Hace falta mencionar que las edificaciones y otros elementos de construcción han quedado 
recogidos de manera diferente atendiendo a su procedencia. Si provienen de restitución 
fotogramétrica se han recogido por su límite visible construido, incluyendo las partes en 
voladizo. En el caso de aprovechamiento de cartografía de escalas mayores con revisión de 
campo, las partes en voladizo no quedan recogidas, ya que fueron eliminadas durante la 
incorporación de la revisión. 
Otro aspecto a considerar es que si provienen de restitución fotogramétrica se capturan los 
vértices del límite visible construido para la cota más alta y no quedan reflejadas la cúpulas ni 
las estructuras piramidales; en el caso de aprovechamiento de cartografía bidimensional de 
escalas mayores se asigna una cota constante a todo el elemento, que coincide con la más 
representativa por ser de superficie mayor, o en el caso de superficies similares, la de mayor 
altura. 
Finalmente, se ha recogido un conjunto reducido de cubiertas del suelo, que se concreta en los 
bosques, las zonas rocosas, humedales y las playas y arenales, además de ramblas inundables, 
parcelas rústicas aparentes y agrupaciones de árboles. 
2.5.3. Toponimia 
La toponimia proviene del trabajo de campo llevado a cabo por ICC entre los años 1984 y 1995 
y sus posteriores revisiones y actualizaciones. Está clasificada geográficamente a partir de una 
codificación que identifica los elementos geográficos designados. 
La denominación de los municipios, de las entidades de población y otra toponimia mayor es la 
aprobada al Nomenclátor oficial de toponimia mayor de Cataluña (2003), y actualizaciones 
posteriores. Cada hoja contiene la toponimia clasificada según el fenómeno del mundo real 
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que denomina. En la base no hay relación entre el topónimo y la representación del fenómeno 
al que hace referencia. Hay topónimos que hacen referencia a fenómenos no representados 
de manera explícita en la base, como es el caso de parajes o sierras. 
2.5.4. Puntos de referencia 
La BT-5M incluye una selección de los vértices geodésicos del Servei de Posicionament 
Geodèsic Integrat de Catalunya (SPGIC) como objeto de la base. Se presentan con las 
coordenadas redondeadas al centímetro y con una serie de atributos que los caracterizan. 
3. Información utilizada 
Como ya se ha comentado, para la elaboración de la cartografía de este proyecto se ha 
utilizado la serie 1:5.000. 
El ICC divide el territorio catalán en hojas numeradas. Las hojas que han sido utilizadas en el 
presente proyecto son: 
 286-127 
 286-128 
 287-127 
 287-128 
 
Figura 1. Mapa de hojas de descarga de cartografía 1:5.000 disponibles. Fuente: ICC 
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1. Introducción 
El objetivo del presente anejo es el de situar este proyecto constructivo en su contexto 
geológico. Dicha información es de vital importancia para la caracterización de los materiales a 
utilizar, la solución adoptada y los métodos constructivos. 
2. Información de referencia 
Para el desarrollo de este anejo se ha consultado la siguiente información de referencia: 
 Mapa Geológico de España 1:200.000. Instituto Tecnológico Geominero de España 
(1996). 
 Mapa Geológico de España 1:50.000. Instituto Tecnológico Geominero de España 
(1996). 
 Mapa Geológico Comarcal de Catalunya 1:50.000. Cartografía Temática. Institut 
Geològic de Catalunya (2005). 
 Mapa de grupos litológicos de Catalunya 1:250:000. Institut Geològic de Catalunya 
(2006). 
 Mapa geológico de Catalunya 1:300.000. Institut Geològic de Catalunya (2011). 
 Mapa de sismicidad de Catalunya 1:400.000. Institut Geològic de Catalunya (1977). 
 Portal web de l’Institut Geològic de Catalunya. 
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3. Contexto geológico general 
El proyecto se enmarca dentro de la cuenca del rio Llobregat, lo que define su contexto 
geológico. El delta del Llobregat se desarrolla al pie de la vertiente mediterránea de la 
Cordillera Litoral Catalana, que forma parte de conjunto de orientación NE – SW conocido por 
el nombre de Catalánides. Este conjunto está constituido por grandes unidades 
morfoestructurales: la Cordillera Prelitoral y la Cordillera Litoral. 
El conjunto de los materiales cuaternarios que integran las terrazas del valle, y los materiales 
del delta, han sido transportados por el río Llobregat y depositados en distintos ambientes que 
van del fluvial marino. Estos materiales se han depositado sobre una superficie de erosión 
desarrollada preferentemente sobre materiales miocenos. 
El proyecto traviesa gravas, arenas y limos de la plana aluvial i cantos y limos del fondo de 
valle. 
A continuación se muestra el mapa geológico: 
 
 
Figura 1. Contexto geológico. Fuente: Mapa Geológico de Catalunya. 
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Figura 2. Contexto geológico. Font: Mapa Geológico de Catalunya. 
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4. Litología 
Por lo que respecta a la litología, en las siguientes figuras, que recogen imágenes tomadas del 
Mapa de grupos litológicos de Cataluña, se constata que las principales tipologías litológicas de 
la zona del proyecto son: 
 DhNc-Mx: Gravas y cantos rodados, arenas y lutitas. 
 Dg-Mx: Conglomerados y brechas. 
 Dh-Mx: Conglomerados, areniscas y lutitas. 
 Dh-Q/Si:Areniscas, lutitas y conglomerados. 
 
 
Figura 3. Mapa de las formaciones litológicas de la zona. Fuente: Mapa de grupos litológicos de 
Catalunya. 
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Figura 4. Mapa de las formaciones litológicas de la zona (ampliación). Fuente: Mapa de grupos 
litológicos de Catalunya. 
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5. Tectónica 
En la zona del proyecto se distinguen tres grandes unidades morfotectónicas: 
 Parte del macizo herciniano de los Catalánides, que forma la sierra de Collserola al 
Este, hundiéndose hacia el Oeste hasta desaparecer bajo la cobertura mesozoica. 
 El macizo de Garraf, extendido al oeste del Llobregat y constituido, según se ha visto, 
por una orla paleozoica que constituye su basamento; un reborde triásico y una gran 
masa calcárea jurásico-cretácea. Ambas unidades son parte integrante de la Cordillera 
Costera Catalana, separadas por la falla del valle inferior del Llobregat, que corta 
transversalmente la cordillera y aparece rellena por sedimentos pliocenos y 
cuaternarios. 
 La depresión del Vallés-Penedés, fosa tectónica de edad alpídica, en la que se han 
depositado sedimentos miocenos. 
El zócalo paleozoico de los Catalánides está separado de la cobertura mesozoica por la 
discordancia pretriásica, que es un rasgo tectónico de primer orden en toda la Cordillera y sólo 
es visible al oeste del Llobregat, pues la erosión ha desmantelado toda la cobertura de 
Collserola que pudo existir. Ello ha sido favorecido por otro accidente importante: la falla o 
estrecha fosa transversal recorrida por el curso inferior del Llobregat y que separa los dos 
macizos de la Cordillera Costera Catalana, que ha elevado el bloque de Collserola respecto al 
de Garraf. 
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6. Cortes geológicos  
Se ha tenido acceso a un corte geológico que atraviesa el Llobregat, como se muestra a 
continuación: 
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7. Hidrogeología 
El principal recurso hidrológico de la región se refiere al delta del Llobregat y cauce aluvial del 
mismo río, aguas debajo de Molins de Rey. En Cornellá existen los alumbramientos de aguas 
para el suministro, de todas formas insuficiente, a la ciudad de Barcelona, y numerosos pozos 
en distintos puntos del delta del Llobregat, que suministran agua a varias industrias. La 
hidrogeología del delta ha sido estudiada con todo rigor por R. LLAMAS y colaboradores de la 
Confederación Hidrográfica del Pirineo Orientl, en una voluminosa obra donde se encuentra 
una abundante información. 
El contacto por falla entre la Cordillera Litoral y el Terciario de la Depresión del Vallés da lugar 
a numerosos alumbramientos de relativa importancia en Papiol, Martorell y Gelida. 
En el macizo kárstico de Garraf la circulación es casi exclusivamente subterránea y los 
alumbramientos son raros, por la dificultad que entraña la localización de los puntos de 
almacenamiento. 
Los terrenos terciarios son pobres en niveles acuíferos, a causa de la elevada proporción 
arcillosa de sus capas y consiguiente falta de permeabilidad. 
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8. Riscos geológicos 
Riesgos sísmicos 
En áreas con una actividad sísmica moderada, como Cataluña, donde no es siempre posible 
identificar los epicentros de los terremotos con fallas conocidas, es más práctico introducir el 
concepto de zona sismotectónica que hablar de fallas activas. La hipótesis básica es considerar 
que la heterogeneidad de la corteza terrestre puede explicar la distribución de la sismicidad. 
La zona tectónica es el primer paso para una zona sismotectónica. Esta zonificación ha tenido 
en cuenta los parámetros geológicos más representativos de la corteza terrestre, 
principalmente aquellos que provienen de la propia estructura geológica sin tener en cuenta la 
neotectónica (post-mioceno). 
Las variaciones de diferentes parámetros geológicos seleccionados permiten una primera 
definición de zonas tectónicas homogéneas. Los parámetros geológicos y geofísicos 
seleccionados son los siguientes: 
 Discontinuidad de Mohorovocic o espesor de la corteza. 
 Deformación hercínica, grado de deformación moderada de la serie sedimentaria 
paleozoica dominio frágil con cabalgamientos y dominio dúctil con desarrollo de 
esquistosidad. 
 Isobatas del basamento o fondo a la que se encuentra el techo del basamento. 
 Estado de la deformación de la cobertura sedimentaria meso-cenozoica, como 
indicador de la deformación alpina. 
 Tectónica neógena, como indicador de los procesos extensiones cenozoicas. 
 Distribución de niveles evaporíticos, como niveles preferentes de deslizamiento. 
La siguiente figura muestra la zonificación tectónica de Cataluña. 
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Figura 5. Definición de las zonas tectónicas. Fuente: IGC. 
La siguiente figura muestra el mapa de zonificación. 
 
Figura 6. Mapa tectónico de Cataluña. Fuente: IGC. 
El presente proyecto comprende las zonas A2a y A2b2. 
Para obtener la zonación sismotectónica, se ha incorporado la distribución sísmica a la 
zonación tectónica añadiendo nuevas zonas o modificando los límites teniendo en cuenta la 
distribución de la sismicidad no explicable por parámetros puramente geológicos. 
En la figura siguiente se muestran los epicentros de los terremotos considerados en la 
evaluación de la peligrosidad sísmica en Cataluña juntamente con las zonas sismotectónicas 
definidas. 
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Figura 7. Mapa de zonas sismotectónicas de Cataluña. Fuente: IGC. 
 
Expansividad 
Dada la presencia de conglomerados, greses, lutitas y turbas, se considera mencionar el riesgo 
de expansividad de estos materiales en presencia de medio acuático. 
No obstante, la cota del trazado ferroviario se sitúa en el peor de los casos a escasos metros 
por encima la capa freática, por lo que estos riesgos son sensiblemente menores. 
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1. Información consultada 
 Portal web del Servei Meteorològic de Catalunya (MeteoCat). 
 Anuario de datos meteorológicos, series 2001-2014, Servei Meteorològic de Catalunya 
(MeteoCat). 
 Isolinas de coeficientes de reducción de los días de trabajo, Ministerio de Obras 
Públicas, Dirección General de Carreteras, 1961. 
2. Resumen climático 
Podemos encontrar diferentes características climáticas en la comarca del Baix Llobregat: en la 
zona costera destaca un clima Mediterranio Litoral Norte; en el interior un clima Mediterranio 
Prelitoral Central y en la zona del Parque del Garraf un clima Mediterranio Litoral Sud. La 
precipitación total anual es escasa con una distribución de la precipitación bastante regular a 
lo largo del año, los valores máximos se registran en el otoño y destaca Julio como mes más 
seco. El régimen térmico en verano es caluroso y en invierno moderado, con una amplitud 
térmica anual moderada a la costa y elevada en el interior. El período libre de heladas 
comprende los meses de Abril a Octubre. 
3. Variaciones mensuales 
Analizando las memorias anuales (2001-2014) de los datos meteorológicos tomados en la 
estación del Aeropuerto de Barcelona (estación más cercana a la zona de estudio), se pueden 
extraer diferentes conclusiones, mostradas en las siguientes figuras, en las que se han recogido 
datos referentes a diferentes magnitudes. 
3.1. Temperatura 
Se observa que la temperatura mediana anual oscila entre los 9 y los 25 ºC. De este modo se 
constata que la amplitud térmica mediana mensual es moderada. Por otra parte, las 
temperaturas máximas y mínimas corresponden con un clima mediterráneo temperado, con 
mínimas anuales positivas y máximas por debajo de los 30ºC. 
 
Figura 1. Evolución mensual de la temperatura. Fuente: elaboración propia a partir de los datos de MeteoCat. 
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3.2. Precipitaciones 
En cuanto a precipitaciones, los meses más lluviosos corresponden a los meses de Octubre, 
Mayo, Abril, Marzo y Septiembre. No obstante, el mes con mayor precipitación, octubre, no 
supera los 100mm. Puede concluirse, en consecuencia, que el nivel de precipitaciones es 
moderado-bajo. 
 
Figura 2. Precipitación mensual media. Fuente: elaboración propia a partir de los datos de MeteoCat. 
En cuanto a las rachas de mayor precipitación, en Mayo y Octubre llegan a caer más de 100mm 
en 24h. Estas magnitudes de precipitación son susceptibles de crear inundaciones 
importantes, por lo que se deberá tener en cuenta. 
 
Figura 3. Precipitación máxima en 24 h consecutivas. Fuente: elaboración propia a partir de los datos de 
MeteoCat. 
El cómputo global de días con precipitación mayor a 0,1mm asciende hasta 11 en el mes de 
abril. De este modo, se confirma que durante este mes las precipitaciones se producen en 
apenas un tercio de los días disponibles. 
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Figura 5. Número medio de días con precipitaciones. Fuente: elaboración propia a partir de los datos de 
MeteoCat. 
3.3. Heladas 
Por lo que respecta al número medio de días con helada, durante los años 2001-2014 el mes 
que registra un mayor número de días de helada en promedio es febrero, con 1,25. Esto es 
debido a la gran proximidad de la costa, que suaviza el clima e impide la formación de este 
fenómeno. 
 
Figura 6. Número medio de días de helada. Fuente: elaboración propia a partir de los datos de MeteoCat. 
 
3.4. Humedad relativa 
Por lo que respecta a humedad relativa media, la proximidad del mar Mediterráneo provoca 
unos niveles elevados, que oscilan entre el 65 y el 80%. 
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Figura 7. Humedad relativa media mensual. Fuente: elaboración propia a partir de los datos de MeteoCat. 
4. Índices de clasificación 
Los siguientes índices permitirán clasificar la climatología de Sitges por métodos homogéneos, 
para así poder comparar el clima de este municipio con el de otros municipios de 
características similares. 
4.1. Índice de aridez de Martonne 
El índice de aridez de Martonne ha sido ampliamente utilizado y resulta sencillo de calcular, ya 
que su expresión es: 
𝐼 =
𝑃
𝑇 + 10
 
Donde: 
P = Precipitación anual (mm) 
T= Temperatura media anual (ºC) 
Con los datos obtenidos del Servei de Meteorologia de Catalunya, correspondientes a la serie 
2001-2014, podemos calcular este índice para el municipio de Viladecans (aplicable a la zona 
del proyecto). Debido a la ausencia de datos de los años 2004, 2005 y 2006 se ha realizado una 
interpolación lineal para su estimación.  
Año P T 
2001 512.8 16.3 
2002 833.8 16.1 
2003 518.1 16.6 
2004 534.7 16.5 
2005 551.2 16.4 
2006 567.8 16.3 
2007 584.4 16.2 
2008 603.1 16.2 
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2009 505.5 16.5 
2010 690.5 15.6 
2011 692.4 16.7 
2012 435.6 16.3 
2013 581.6 16.2 
2014 555.3 16.9 
Tabla 1. Datos de precipitación y temperatura de la estación de Viladecans. 
Fuente: Servei Meteorològic de Catalunya 
El índice de Martonne clasifica los climas según la tabla siguiente: 
Índice Clasificación 
>60 Per-húmedo 
60-30 Húmedo 
30-20 Sub-húmedo 
20-15 
Semiárido 
(Mediterráneo) 
15-5 Estepario 
5-0 Extremo (desierto) 
Tabla 2. Clasificación climática según el índice de Martonne 
De este modo, el índice toma un valor de 22, y el clima es considerado como Sub-húmedo.  
4.2. Índex termopluviométrico de Dantin-Revenga 
Este índice clasifica un clima en húmedo, semiárido, árido o subdesértico en función de su 
precipitación y de su temperatura media anual. Su expresión es la siguiente: 
𝐼 =
100 · 𝑇
𝑃
 
Donde: 
P = Precipitación anual (mm) 
T = Temperatura media anual (ºC) 
El índice de Dantin-Revenga clasifica los climas según la siguiente tabla: 
Índice Clasificación 
0-2 Húmedo 
2-3 Semiárido 
3-6 Árido 
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>6 Subdesértico 
Tabla 3. Clasificación climática según el índice de Dantin-Revenga 
Teniendo en cuenta los datos de temperatura y precipitaciones, el valor del índice es de 2,87, y 
el clima es semiárido. 
4.3. Índice de lluviosidad de Lang 
Dicho índice también permite efectuar una clasificación del clima de una determinada región 
geográfica en función de su precipitación y temperatura media anual. De este modo, el índice 
se calcula como sigue: 
𝐼 =
𝑃
𝑇
 
Donde: 
P = Precipitación anual (mm) 
T = Temperatura meida anual (ºC) 
El índice de Lang clasifica los climas según la siguiente tabla: 
Índex Classificació 
0-20 Per-àrid (desèrtic) 
20-40 Àrid 
40-60 Semiàrid 
60-100 Subhumit 
100-160 Humit 
>160 Per-humit 
Tabla 4. Clasificación climática según el índice de Lang. 
Teniendo en cuenta los datos disponibles, el valor del índice es de 35,7, y el clima es árido.  
5. Estudio de días hábiles de trabajo 
 
En el presente apartado se lleva a cabo una estimación del número de días aprovechables de 
cada mes para la ejecución de las unidades de obra de mayor relevancia. Este análisis se basa 
en los datos climáticos presentados anteriormente. 
Se observa que el objetivo de este estudio es el de proporcionar un orden de magnitud, ya que 
en la práctica, durante la ejecución de las obras, las condiciones climáticas pueden resultar 
cambiantes e impredecibles. 
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Este análisis permitirá realizar con mayor precisión el plan de obra. 
Definiciones 
A continuación se presentan distintas definiciones de importancia para la presentación del 
estudio: 
 Día laborable: aquel en el que la precipitación y la temperatura se encuentran dentro 
de unos límites determinados. El resto de días no se considerarán como laborables y 
por lo tanto no se tendrán en cuenta en el cómputo de días disponibles para la 
ejecución de las unidades de obra. 
 Temperatura ambiental límite para la manipulación de materiales húmedos: 0ºC. 
 Temperatura ambiental límite para la ejecución de riegos, tratamientos superficiales o 
por penetración: 10ºC. 
 Temperatura ambiental límite para la ejecución de mezclas bituminosas: 5ºC. 
 Precipitación límite para trabajar con ciertas unidades de obra, sensibles a una 
pequeña cantidad de lluvia: 1mm diario. 
 Precipitación límite para el resto de los trabajos: 10mm diarios. Se entiende que con 
una precipitación diaria mayor de 10 mm no se puede realizar ningún trabajo sin 
protecciones especiales. 
5.1. Coeficientes de reducción 
Para la estimación del número de días aprovechables para la ejecución de las distintas 
unidades de obra se establecen unos coeficientes de reducción que se aplican al número de 
días laborables de cada mes, según Isolíneas de coeficientes de reducción de los días de 
trabajo. Son los siguientes: 
5.1.1. Coeficiente de reducción per heladas 
Este coeficiente tiene en cuenta la reducción de días laborables producida por la existencia de 
días con temperatura menor a 0ºC. Dicho coeficiente se define como: 
𝐶1 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎 > 0º𝐶
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠
 
5.1.2. Coeficiente de reducción por temperatura límite de riegos, tratamientos 
superficiales o per penetración 
Este coeficiente tiene en cuenta la reducción de días laborables producida por la existencia de 
días con temperatura menor a 10ºC. Se calcula como: 
𝐶2 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑎 𝑙𝑎𝑠 9𝐴𝑀 ≥ 10º𝐶
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠
 
5.1.3. Coeficiente de reducción per temperatura límite de mezclas bituminosas 
Este coeficiente tiene en cuenta la reducción de días laborables producida por la existencia de 
días con temperatura inferior a 5ºC. Se calcula como: 
𝐶3 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑎 𝑙𝑎𝑠 9𝐴𝑀 ≥ 5º𝐶
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠
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5.1.4. Coeficiente de reducción por lluvia límite general de trabajos 
Este coeficiente tiene en cuenta la reducción de días laborables producida por la existencia de 
días con precipitaciones superiores a los 10mm diarios. 
𝐶4 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 < 10𝑚𝑚
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠
 
5.1.5. Coeficiente de reducción por lluvia límite parcial de trabajos 
Este coeficiente tiene en cuenta la reducción de días laborables producida por la existencia de 
días con precipitaciones superiores a 1mm diario. 
𝐶5 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 < 1𝑚𝑚
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠
 
5.2. Coeficientes de reducción para cada unidad de obra 
Dado que cada unidad de obra posee unas características de ejecución distintas, los 
coeficientes afectan a cada unidad de forma diferente. 
5.2.1. Hormigones hidráulicos 
El coeficiente de reducción de los días laborables para hormigones hidráulicos se calcula como 
sigue: 
𝐶𝐻 = 𝐶1 · 𝐶4 
5.2.2. Explanaciones 
El coeficiente de reducción de los días laborables para explanaciones se calcula como sigue: 
𝐶𝐸 = 𝐶1 ·
𝐶4 + 𝐶5
2
 
5.2.3. Producción de áridos 
El coeficiente de reducción de los días laborables para producción de áridos se calcula como 
sigue: 
𝐶𝐴 = 𝐶4 
5.2.4. Riegos y tratamientos superficiales y por penetración 
El coeficiente de reducción de los días laborables para riegos y tratamientos superficiales y por 
penetración se calcula como sigue: 
𝐶𝑅 = 𝐶2 · 𝐶5 
5.2.5. Mezclas bituminosas 
El coeficiente de reducción de los días laborables mezclas bituminosas se calcula como sigue: 
𝐶𝑀𝐵 = 𝐶3 · 𝐶5 
5.3. Días hábiles para cada mes 
Para este cálculo se han tenido en cuenta los datos tomados del Servei Meteorològic de 
Catalunya y los mapas de isolíneas de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de 
Obras Públicas. 
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Figura 1. Ejemplo de mapa de isolíneas de coeficientes de reducción de los días de trabajo. Fuente: Ministerio de 
OOPP, Dirección General de Carreteras. 
 
Los coeficientes hallados son los siguientes: 
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C1 0,96 0,93 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
C2 0,20 0,21 0,51 0,79 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,59 0,30 
C3 0,71 0,82 0,93 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,96 0,86 
C4 0,96 0,94 0,92 0,95 0,93 0,94 0,96 0,97 0,91 0,89 0,94 0,94 
C5 0,88 0,84 0,82 0,82 0,83 0,84 0,92 0,87 0,83 0,77 0,82 0,83 
Tabla 5. Coeficientes de reducción de días de trabajo para cada mes. Fuente: elaboración propia a partir de datos 
de la DGC 
 
De este modo, los coeficientes de reducción para cada unidad de obra son: 
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HORMIGONES 
HIDRÁULICOS 
0,92 0,87 0,92 0,95 0,93 0,94 0,96 0,97 0,91 0,89 0,94 0,94 
EXPLANACIONES 0,88 0,83 0,87 0,89 0,88 0,89 0,94 0,92 0,87 0,83 0,88 0,89 
PRODUCCIÓN 
DE ÁRIDOS 
0,96 0,94 0,92 0,95 0,93 0,94 0,96 0,97 0,91 0,89 0,94 0,94 
RIEGOS I TRACT. 
SUPERF. I POR 
PENETR. 
0,18 0,18 0,42 0,65 0,83 0,84 0,92 0,87 0,83 0,77 0,49 0,25 
MEZCLAS 
BITUMINOSAS 
0,62 0,69 0,76 0,82 0,83 0,84 0,92 0,87 0,83 0,77 0,79 0,71 
Tabla 6. Coeficientes de reducción de días de trabajo para cada mes y unidad de obra. Fuente: elaboración propia 
Por lo tanto, el número de días hábiles en cada mes para cada unidad de obra son los 
siguientes: 
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HORMIGONES 
HIDRÁULICOS 
28 24 28 28 28 28 29 30 27 27 28 29 
EXPLANACIONES 27 23 26 26 27 26 29 28 26 25 26 27 
PRODUCCIÓN 
DE ÁRIDOS 
29 26 28 28 28 28 29 30 27 27 28 29 
RIEGOS I TRACT. 
SUPERF. I POR 
PENETR. 
5 5 13 19 25 25 28 26 24 23 14 7 
MEZCLAS 
BITUMINOSAS 
19 19 23 24 25 28 28 26 24 23 23 22 
Taula 7. Días hábiles para cada unidad de obra y mes. Fuente: elaboración propia 
6. Conclusión 
En resumen, se concluye que la climatología es la propia de un clima mediterráneo, lo que le 
confiere un clima templado, con escasez de heladas, poco lluvioso y relativamente húmedo. 
Estas características prácticamente no suponen riesgos relevantes para el desarrollo normal 
del proceso constructivo, salvo la consideración de la evolución climática anual para la 
ejecución de las diferentes unidades de obra. 
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1. Introducción 
El presente anejo recoge la información referente a las características hidrológicas de la zona 
del proyecto. De este modo, se pretende situar la obra en su contexto hidrológico, con el 
objetivo de que el nuevo trazado ferroviario no interfiera en ningún curso fluvial relevante y, 
en caso de producirse una interrupción, estudiar las medidas necesarias para paliar su efecto. 
2. Información consultada 
La información de referencia utilizada para la elaboración de este anejo está constituida por 
las siguientes fuentes: 
 Sitio web de la Agència Catalana de l’Aigua. 
 Atlas Nacional de Cataluña, Instituto Cartográfico de Cataluña. 
 Mapa de Conques Hidrogràfiques de Catalunya 1:250.000, Institut Cartogràfic de 
Catalunya (2005). 
 Instrucción de carreteras 5.2-IC Drenaje superficial, Dirección General de Carreteras. 
 Isolíneas de precipitaciones máximas previsibles en un día, Dirección General de 
Carreteras. 
 Software ArcMap, para la obtención de las cuencas hidrográficas y sus parámetros 
geométricos. 
 Ortofotos 25cm del Institut Cartogràfic de Catalunya. 
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3. Red hidrográfica 
El proyecto se enmarca dentro de la cuenca hidrográfica del rio Llobregat, que desemboca en 
el Mar Mediterráneo. Las siguientes figuras muestran el abasto geográfico de dicha cuenca. 
 
Figura 1. Mapa de conques i demarcacions hidrogràfiques de Catalunya. Fuente: ACA 
 
Figura 2. Cuenca hidrogràfica del Llobregat. 
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4. Riesgos hidrológicos. Inundaciones 
En la siguiente imagen podemos observar: 
 Máxima crecida ordinaria, en azul. 
 50 años de período de retorno, en negro. 
 100 años de período de retorno, en naranja. 
 500 años de período de retorno, en blanco. 
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5. Drenaje 
Las obras de drenaje proyectadas deben cumplir el objetivo de evacuar el agua de escorrentía 
superficial y subterránea que se filtre. 
A pesar de la ausencia de aguas freáticas en la mayor parte del trazado soterrado, el 
dimensionamiento de los elementos de drenaje se efectúa siguiendo la ley de Darcy de flujo en 
medio poroso para el mayor gradiente existente en proyecto, correspondiente a una altura de 
columna de agua de 5m. 
5.1. Drenaje longitudinal 
La ley de Darcy establece lo siguiente: 
𝑄 = 𝐾 · 𝑖 · 𝑆 
Donde: 
 Q es el caudal, en m³/s. 
 K es la conductividad hidráulica, medida en m/s. 
 i es el gradiente hidráulico, 𝑖 =𝑑ℎ/𝐿. 
 S es la superficie de filtración, en m². 
Conductividad hidráulica 
En el caso de suelos limosos-arcillosos, y estando en todo momento del lado de la seguridad, 
esta variable toma un valor de 0,5m/día. 
Gradiente hidráulico 
En el peor de los casos, a cada lado de la estructura, de grosor mínimo igual a 0,6m existe una 
diferencia de nivel piezométrico de 5m. Por lo tanto, i=8,3. 
Superficie de filtración 
Para proyectar del lado conservador, tomamos como superficie de filtración la sección de la 
losa inferior, de dimensiones 10x2,40 metros cuadrados. 
Caudal final de diseño 
Finalmente el caudal de diseño procedente de la capa freática es de 0,012m³/s. 
Dada la presencia de dos colectores, el radio mínimo del colector es de 0,10 metros. 
Adicionalmente, se proyectan pozos de bombeo cada 20 metros, para la correcta extracción 
del agua captada por los colectores. 
5.2. Drenaje transversal 
Por lo que respecta a la permeabilidad transversal se proyectan drenes porosos transversales 
de radio 5cm cada 50 metros. 
5.3. Resumen de las obras de drenaje 
Como se muestra en este apartado, las obras de drenaje consisten en la construcción de dos 
colectores, situados uno a cada lado de la traza ferroviaria, de radio 0,10m, y en pozos de 
desagüe situados cada 20m, que albergan las bombas para evacuar el agua. 
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Adicionalmente se disponen drenes porosos transversales de radio 5cm cada 50 metros, con el 
objetivo de facilitar la permeabilidad transversal de las aguas freáticas. 
En el documento correspondiente a los planos se muestra en detalle la disposición de los 
elementos de drenaje en las diferentes secciones tipo. 
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1. Introducción 
En el presente anejo se analizan las diferentes opciones de trazado para la nueva línea 
ferroviaria. De este modo, se plantean diferentes alternativas posibles i se elige la solución 
óptima mediante un análisis multicriterio. 
2. Alternativas de trazado 
En este estudio se diferencian dos grupos de alternativas: uno para conectar la estación de 
Cornellà con la estación de Sant Boi; i el otro para conectar Cornellà con la estación de Molí 
Nou-Ciutat Cooperativa. Todas las alternativas requieren de la construcción de un puente para 
cruzar el rio Llobregat. 
2.1. Alternativa 0 
La alternativa 0 consiste en la no realización de ninguna actuación. Por lo expuesto en la 
motivación y por la necesidad de conectar ambos núcleos urbanos, contemplado en el plan 
urbanístico, se descarta esta alternativa. 
2.2. Cornellà-Sant Boi 
Se analizan 5 alternativas de trazado para conectar la estación de Cornellà con la de Sant Boi. 
La nueva estación de cercanías de Sant Boi se ubicaría en el parking existente detrás de la 
estación. 
Alternativa 1 
La alternativa 1 parte de la estación de Cornellà y su trazado discurre junto a la carretera de 
Sant Boi a cielo abierto. Cruza la autopista por un paso para camiones existente junto a la 
carretera, que deberá ser debidamente ampliado.  A continuación su trazado sigue la línea de 
ferrocarril existente, siendo estos paralelos hasta la estación de Sant Boi. 
 
Figura 1. Trazado alternativa 1. 
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Alternativa 2 
La alternativa 2 parte de la estación de Cornellà y su trazado sigue la vía existente durante un 
tramo, en el que se va enterrando para realizar un salto de carnero a nivel. El trazado continúa 
subterráneo por el pasaje Huéscar y atraviesa el Parque de la Infanta y el Parc de les Aigues. 
Después de atravesar la BV-2001 el trazado sigue en cielo abierto, siguiendo el mismo trazado 
de la alternativa 1 hasta la estación de Sant Boi.  
 
Figura 2. Trazado alternativa 2. 
Alternativa 3 
La alternativa 3 parte de la estación de Cornellà y atraviesa el centro comercial por encima con 
un viaducto, que se prolonga para atravesar el Parc de les Aigues. Después de atravesar la BV-
2001 su trazado sigue a nivel del suelo, siguiendo el mismo trazado que las alternativas 
anteriores.  
 
Figura 3. Trazado alternativa 3. 
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Alternativa 4 
La alternativa 4 comparte la mayor parte del trazado con la alternativa 3, con la diferencia que 
atraviesa la A-2 por un paso inferior situado más al Norte.  
 
Figura 4. Trazado alternativa 4. 
Alternativa 5 
La alternativa 5 comparte la mayor parte del trazado con la alternativa 2, con la diferencia que 
atraviesa la A-2 por un paso inferior situado más al Norte.  
 
Figura 5. Trazado alternativa 5. 
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2.3. Cornellà-Molí Nou 
Se analizan 6 alternativas de trazado para conectar la estación de Cornellà con la de Molí Nou-
Ciutat Cooperativa. La nueva estación de cercanías se ubicaría en el parking existente detrás de 
la estación. 
Alternativa 6 
La alternativa 6 parte de la estación de Cornellà y su trazado discurre junto a la carretera de 
Sant Boi a cielo abierto. Cruza la autopista por un paso para camiones existente junto a la 
carretera, que deberá ser debidamente ampliado.  A continuación rodea la estación de Aigues 
de Barcelona, cruza el rio Llobregat y continúa hasta la estación de Molí Nou-Ciutat 
Cooperativa. 
 
Figura 6. Trazado alternativa 6. 
Alternativa 7 
La alternativa 7 parte de la estación de Cornellà y su trazado discurre junto a la carretera de 
Sant Boi a cielo abierto. Para cruzar la autopista se realizará un nuevo paso inferior.  A 
continuación cruza el rio Llobregat y continúa hasta la estación de Molí Nou-Ciutat 
Cooperativa. 
 
Figura 7. Trazado alternativa 7. 
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Alternativa 8 
La alternativa 8 parte de la estación de Cornellà y atraviesa el centro comercial por encima con 
un viaducto, que se prolonga para atravesar el Parc de les Aigues. Después de atravesar la BV-
2001 su trazado sigue a nivel del suelo, atravesando tierras de cultivo hasta la estación de Molí 
Nou, llegando con una alineación paralela a la línea de FGC. 
 
Figura 8. Trazado alternativa 8. 
Alternativa 9 
La alternativa 9 parte de la estación de Cornellà y su trazado sigue la vía existente durante un 
tramo, en el que se va enterrando para realizar un salto de carnero a nivel. El trazado continúa 
subterráneo por el pasaje Huéscar y atraviesa el Parque de la Infanta y el Parc de les Aigues. 
Después de atravesar la BV-2001 el trazado sigue en cielo abierto, atravesando tierras de 
cultivo hasta la estación de Molí Nou, llegando con una alineación paralela a la lína de FGC. 
 
Figura 9. Trazado alternativa 9. 
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Alternativa 10 
La alternativa 10 parte de la estación de Cornellà y atraviesa el centro comercial por encima 
con un viaducto, que se prolonga para atravesar el Parc de les Aigues. Después de atravesar la 
BV-2001 su trazado sigue a nivel del suelo, atravesando tierras de cultivo hasta la estación de 
Molí Nou, llegando con una alineación perpendicular a la línea de FGC. El trazado atraviesa la 
A-2 por un paso inferior que se deberá realizar. 
 
Figura 8. Trazado alternativa 10. 
Alternativa 11 
La alternativa 7 parte de la estación de Cornellà y su trazado discurre junto a la carretera de 
Sant Boi a cielo abierto. Su trazado continúa atravesando tierras de cultivo hasta la estación de 
Molí Nou, llegando con una alineación perpendicular a la línea de FGC. El trazado atraviesa la 
A-2 por un paso inferior que se deberá realizar. 
 
Figura 11. Trazado alternativa 11. 
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3. Selección de la solución óptima 
El presente análisis consiste en evaluar de forma cuantitativa y cualitativa los diversos 
atributos de cada una de las alternativas. Estos atributos se han clasificado según los tres 
pilares de la sostenibilidad: impacto ambiental, económico y social. 
A continuación se describen los parámetros utilizados en el análisis multicriterio. Entre 
paréntesis figura el peso asociado a cada uno de ellos. 
3.1. Criterios utilizados 
 Impacto ambiental (33,3%). Este impacto se caracteriza por:  
o Contaminación atmosférica (6,7%) 
o Contaminación acústica (6,7%) 
o Afectación hidrológica (6,7%) 
o Impacto en el paisaje urbano (efecto barrera) (6,7%) 
o Afectación al patrimonio histórico cultural (6,7%) 
 Impacto económico (33,3%). Incluye: 
o Coste del trazado (22,2%) 
o Movimiento de tierras (5,6%). Volumen de tierras desplazadas i/o sobrantes.  
o Número de fases de obra necesarias para la materialización de los trabajos 
(5,6%) 
 Impacto social (33,3%). Incluye: 
o Afectación al suelo viario (6,7%). Superficie de suelo viario afectado por el 
proyecto. 
o Afectación al tráfico viario (6,7%). Número de vías cortadas durante el proceso 
de ejecución de las obras, ponderado mediante sus respectivas intensidades 
medias diarias. 
o Afectación al tráfico ferroviario (6,7%). Porcentaje de reducción de los 
servicios ferroviarios debido a la ejecución de las obras. 
o Intersección de la nueva infraestructura con otras infraestructuras y servicios 
(6,7%). 
o Expropiaciones (6,7%). Metros cuadrados de suelo urbano expropiado. 
 
3.2. Análisis multicriterio 
 
Impacto ambiental 
Las alternativas que presentan un trazado subterráneo por el núcleo de Cornellà presentan un 
menor impacto ambiental. La construcción del viaducto por encima del centro comercial 
presenta un fuerte impacto visual en la zona. Las alternativas que transcurren por la carretera 
de Sant Boi provocan un fuerte efecto barrera. 
Coste del trazado 
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El coste del trazado se calcula de forma proporcional a su longitud total, teniendo en cuenta el 
método constructivo llevado a cabo. De esta manera, las secciones a cielo abierto resultan más 
económicas, mientras que los tramos ejecutados mediante pantallas o elevados resultan más 
costosos. En la misma línea, los tramos que requieren mayor profundidad de excavación entre 
pentallas requieren la construcción de vigas intermedias o estampidores. 
La tabla siguiente muestra los coeficientes utilizados, en base a la construcción a cielo abierto, 
para el cálculo de los costes de trazado, y el porcentaje de los tramos de cada trazado que 
deben realizarse mediante cada procedimiento constructivo. 
Coeficientes amplificadores 
coste 
Porcentaje de su trazado 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Sección cielo abierto 1 95% 75% 70% 70% 75% 95% 95% 70% 75% 70% 95% 
Pantallas; sin viga 
intermedia 
2 0% 10% 0% 0% 10% 0% 0% 0% 10% 0% 0% 
Pantallas; con viga 
intermedia 
2.5 0% 10% 0% 0% 10% 0% 0% 0% 10% 0% 0% 
Puente 3 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 
Viaducto 3 0% 0% 25% 25% 0% 0% 0% 25% 0% 25% 0% 
Longitud total (m) 2.823 3.022 2.711 2.852 3.109 3.447 3.324 3.137 3.416 3.121 3.536 
Longitud ponderada 3.105 4.080 4.338 4.563 4.197 3.792 3.656 5.019 4.612 4.994 3.889 
 
Movimiento de tierras 
Para el cálculo del coste asociado al movimiento de tierras se ha tenido en cuenta de nuevo la 
longitud del trazado. Adicionalmente, en función del procedimiento constructivo utilizado el 
volumen de tierras desplazadas cambia sustancialmente. 
De este modo, la siguiente tabla muestra los coeficientes utilizados, en base a la construcción 
en cielo abierto, para el cálculo de los costes de movimiento de tierras, y el porcentaje de cada 
opción de trazado que debe realizarse mediante cada procedimiento constructivo. 
Coeficientes amplificadores 
mov. tierras 
Porcentaje de su trazado 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Sección cielo abierto 1 95% 75% 70% 70% 75% 95% 95% 70% 75% 70% 95% 
Pantallas; sin viga 
intermedia 
2 0% 10% 0% 0% 10% 0% 0% 0% 10% 0% 0% 
Pantallas; con viga 
intermedia 
3 0% 10% 0% 0% 10% 0% 0% 0% 10% 0% 0% 
Puente 0 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 
Viaducto 0 0% 0% 25% 25% 0% 0% 0% 25% 0% 25% 0% 
Longitud total 2.823 3.022 2.711 2.852 3.109 3.447 3.324 3.137 3.416 3.121 3.536 
Longitud ponderada 2.681 3.778 1.898 1.996 3.886 3.275 3.158 2.196 4.270 2.185 3.359 
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Afectación al suelo viario 
La afectación al suelo viario de cada una de las opciones de trazado depende directamente del 
porcentaje del trazado de cada alternativa que discurre a través o bajo suelo viario. La tabla 
siguiente muestra dichos porcentajes para cada alternativa: 
Superfície de suelo viario 
Porcentaje de su trazado 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
25% 10% 5% 5% 10% 25% 25% 5% 10% 5% 25% 
 
Expropiaciones 
La tabla siguiente muestra los metros cuadrados de expropiaciones requeridos para cada 
alternativa: 
Expropiaciones 
(m2) 
Alternativas de trazado 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
26.818 16.214 24.815 28.645 18.466 32.747 31.578 25.096 21.450 24.968 33.592 
 
Afectación al tráfico viario 
La siguiente tabla muestra la afectación al tráfico viario de cada una de las alternativas: 
Afectación al tráfico viario 
Porcentaje de su trazado 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
25% 10% 5% 5% 10% 25% 25% 5% 10% 5% 25% 
 
Intersección con infraestructuras y servicios 
La siguiente tabla muestra la intersección con infraestructuras y servicios de cada una de las 
alternativas: 
Intersección con 
infraestructuras y servicios 
Porcentaje de su trazado 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
33% 5% 33% 33% 5% 33% 33% 33% 5% 33% 33% 
 
Fases de obra 
La siguiente tabla muestra las fases de obra necesarias para la ejecución material de los 
trabajos 
Número de fases de obra 
Alternativa 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 
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Resumen del análisis multicriterio 
CRITERIO 
PESO 
(%) 
PUNTUACIÓN ALTERNATIVA (10 BUENO, 0 MALO) PUNTUACIÓN PONDERADA ALTERNATIVA 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
IMPACTO 
AMBIENTAL 
CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 6.67% 
 
8 8 6 6 8 8 8 6 8 6 8  0.53 0.53 0.4 0.4 0.53 0.53 0.53 0.4 0.53 0.4 0.53 
CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 6.67% 
 
5 8 6 6 8 5 5 6 8 6 5  0.33 0.53 0.4 0.4 0.53 0.33 0.33 0.4 0.53 0.4 0.33 
AFECTACIÓN HIDROLÓGICA 6.67% 
 
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8  0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 
IMPACTO PAISAJÍSTICA 6.67% 
 
5 8 4 4 8 5 5 4 8 4 5  0.33 0.53 0.27 0.27 0.53 0.33 0.33 0.27 0.53 0.27 0.33 
AFECTACIÓN PATRIMONIO 
HISTÓRICO-CULTURAL 
6.67% 
 
7 8 5 5 8 7 7 5 8 5 7  0.47 0.53 0.33 0.33 0.53 0.47 0.47 0.33 0.53 0.33 0.47 
IMPACTO 
ECONÓMICO 
COSTE TRAZADO 22.20% 
 
10 8 7 6.4 7.8 8.8 9 6 5 5.5 8.3  2.22 1.78 1.55 1.42 1.73 1.95 2 1.33 1.11 1.22 1.84 
MOVIMIENTO TIERRAS 5.55% 
 
8 6.5 10 9.5 6.5 7.5 7.3 9 5 9 7  0.44 0.36 0.56 0.53 0.36 0.42 0.41 0.5 0.28 0.5 0.36 
FASES DE OBRA 5.55% 
 
8 9 8 8 9 8 8 8 9 8 8  0.44 0.5 0.44 0.44 0.5 0.44 0.44 0.44 0.5 0.44 0.44 
IMPACTO SOCIAL 
AFECTACIÓN A SUELO VIARIO 6.67% 
 
6 9 10 10 9 6 6 10 9 10 6  0.4 0.6 0.67 0.67 0.6 0.4 0.4 0.67 0.60 0.67 0.4 
EXPROPIACIONES 6.67% 
 
7 10 7.5 6.5 9.5 6 6 7.5 8.5 5.5 6  0.47 0.67 0.5 0.43 0.63 0.4 0.4 0.5 0.57 0.37 0.4 
AFECTACIÓN A LA MOBILIDAD 6.67% 
 
6 9 8 8 9 6 6 8 8.5 8 6  0.4 0.6 0.53 0.53 0.6 0.4 0.4 0.53 0.57 0.53 0.4 
AFECTACIÓN AL TRÁFICO 
FERROVIARIO 
6.67% 
 
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8  0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 
INTERSECCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS 
6.67% 
 
6 9 6 6 9 6 6 6 9 6 6  0.4 0.6 0.4 0.4 0.6 0.4 0.4 0.4 0.6 0.4 0.4 
TOTAL 100.00% 
            
0 7.51 8.31 7.12 6.89 8.23 7.15 7.18 6.84 7.42 6.6 7.01 
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3.3. Solución adoptada 
De este modo, se constata que la Alternativa 2 es la solución óptima para la realización del 
presente proyecto, dado que obtiene la mejor puntuación ponderada en el presente análisis 
multicriterio. 
 
 
4. Planos 
El Documento 2.Planos incluye los planos de las diferentes alternativas analizadas. 
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1. Introducción 
En el presente anejo se presenta en detalle el trazado de la alternativa escogida en el análisis 
de alternativas. Para ello, se define el trazado en planta, alzado y el perfil de la solución 
adoptada. 
1.1. Normativa consultada 
Para la edición del anejo se ha seguido la normativa NAV 0-2-0.0, GEOMETRÍA DE LA VÍA, 
PARÁMETROS GEOMÉTRICOS, concretamente el apartado que hace referencia a PARÁMETROS 
GEOMÉTRICOS EN NUEVAS LÍNEAS Y DESDOBLAMIENTO DE ACTUALES CON MODIFICACIÓN 
DEL TRAZADO. 
1.2. Software utilizado 
Para la ejecución de este apartado, el software utilizado ha sido AutoCad Civil3D, versión 2014. 
Desde la versión de 2013, este software permite la ejecución de trazados ferroviarios. 
A continuación se definen los parámetros geométricos de diseño del trazado en planta, alzado 
y perfil de la solución adoptada. 
1.3. Parámetros de carácter general 
La norma NAV 0-2-0.0 define los siguientes parámetros de carácter general, de los cuales 
dependen todos los demás. Dichos parámetros son: 
 La velocidad máxima de circulación de pasajeros. 
 La circulación mínima de circulación de los trenes de mercancías. 
La siguiente tabla muestra los valores tomados para estos dos parámetros. 
 
Tabla 1. Velocidades de diseño. Fuente: NAV 0-2-0.0 
Se constata que se ha tomado una velocidad máxima para trenes de pasajeros de 140km/h, 
mientras que la velocidad mínima para los trenes de mercancías se ha fijado en 60km/h. 
Dichos valores se han tomado para mantener las velocidades de diseño del tramo. 
2. Trazado en planta i perfil 
En la normativa consultada se determina el valor de los siguientes parámetros del trazado en 
planta y perfil o sección transversal: 
2.1. Distancia entre ejes 
La distancia mínima entre ejes de vía para la velocidad de diseño de 140km/h es de 3.808mm. 
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2.2. Ancho de vía 
El ancho de vía considerado es el ancho Ibérico, de 1.668mm. 
2.3. Anchura de la plataforma 
La anchura de la plataforma en túnel toma el valor mínimo de 10m para la velocidad de diseño 
de 140km/h. 
2.4. Anchura del hombro lateral de la banqueta del balastro 
La anchura mínima del hombro lateral de la banqueta del balasto para la velocidad de diseño 
de 140km/h es de 0,90m 
2.5. Pendiente de la banqueta del balastro 
La pendiente de la banqueta del balasto para la velocidad de diseño de 140km/h es 5/4. 
2.6. Anchura de los paseos (incluidos en la plataforma) 
La anchura de los paseos de ser de 0,60m, y deberán estar situados a 1,50m del borde de carril 
activo. 
2.7. Peralte máximo 
La normativa limita el peralte máximo a 160mm, para dotar de estabilidad a la vía y evitar 
excesos de peralte demasiado elevados en caso de circular a velocidades inferiores a la de 
diseño. 
2.8. Máxima aceleración sin compensar 
La aceleración sin compensar corresponde a la aceleración centrípeta no compensada por el 
peralte. Por motivos de comodidad y seguridad se fija un máximo de este parámetro, que se 
calcula mediante la siguiente expresión: 
𝐴𝑠𝑐 =
𝑉2
12,96 · 𝑅
−
𝐻
177
≤ 𝐴𝑠𝑐𝑚á𝑥 = 0,65 
𝑚
𝑠2⁄  
Donde: 
Asc es la aceleración sin compensar (m/s²). 
H es el peralte en cada punto de la curva (mm). 
R es el radio de curva en planta (m). 
V es la velocidad de diseño (km/h). 
2.9. Radio mínimo de curva en planta 
El radio mínimo depende del peralte y de la velocidad del tramo. En consecuencia la limitación 
es diferente según el tramo considerado del proyecto. Considerando el máximo peralte (que es 
el que nos permitirá reducir las dimensiones de las curvas y, por tanto, el coste) y 
considerando la aceleración centrípeta sin compensar máxima (0,65 m/s2), tenemos: 
𝑅 = (𝑉 4,5⁄ )
2
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En función de la velocidad se obtienen diferentes radios mínimos, que se aproximan al alza 
para estar del lado de la seguridad. 
Velocidad (Km/h) Radio mínimo (m) Radio usado (m) 
25 31 35 
45 100 110 
50 124 140 
60 177 200 
80 316 350 
100 493 525 
120 711 800 
140 967 1000 
Tabla 2. Relación entre la velocidad máxima, el radio mínimo i el radio usado en el proyecto 
2.9.1. Radio mínimo de curva en planta limitada por el criterio de servicio de 
confort de los usuarios. 
En general, la mayor limitación del radio según la resistencia lateral de la via viene dada por el 
confort de los usuarios. En general esto viene indicado por la aceleración máxima sin 
compensar, como se ha mostrado con anterioridad. No obstante, también es importante tener 
en cuenta su relación con la velocidad y el peso por eje (P en la formula). La fórmula de cálculo 
es la siguiente: 
𝑃·𝑉
1000
− 𝛾𝑠𝑐 ·
𝑃
𝑔
≤ 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 = 1 +
𝑃
3
: 
Tomando un peralte de 160 vemos que usando este criterio tenemos siempre un radio mínimo 
inferior al dado por la aceleración sin compensar. En consecuencia no nos limita. 
 
Tabla 3. Radio mínimo en función de la velocidad según el criterio de comfort 
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2.9.2. Radio mínimo de curva en planta limitada por la resistencia lateral de la 
vía 
Viene limitado por la siguiente formula: 
𝑃 · 𝑉
1000
− 𝛼 · [
𝑃 · 𝑉2
127 · 𝑅
−
𝑃 · 𝐻
𝑆
] ≤ 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 = 1 +
𝑃
3
 
Se comprueba que con los datos de la limitación según el confort esta fórmula se cumple 
siempre. 
2.10. Máxima insuficiencia de peralte 
La insuficiencia de peralte corresponde a la diferencia entre el peralte ideal necesario para 
compensar la totalidad de la aceleración centrípeta y el peralte real en la curva. Se calcula 
como sigue: 
𝐻𝑖 = 13,7 ·
𝑉2
𝑅
− 𝐻 ≤ 𝐻𝑖𝑚á𝑥 = 115 
Donde la insuficiencia de peralte, Hi, se mide en mm. 
2.11. Exceso de peralte máximo 
El exceso de peralte es provocado por circular a una velocidad inferior a la considerada al 
diseñar el peralte de la curva, lo que provoca una aceleración centrípeta en el sentido 
contrario al de la geometría de la curva. Se calcula mediante la siguiente expresión: 
𝐻𝑒 = 𝐻 − 13,7 ·
𝑉2
𝑅
− 𝐻 ≤ 𝐻𝑒𝑚á𝑥 
Su valor máximo, Hemáx depende de la carga bruta remolcada por día de los trenes que circulan 
por la vía. De este modo, la siguiente tabla muestra los valores de Hemáx en función de la carga 
bruta remolcada. 
 
Tabla 3. Exceso de peralte en función de la carga bruta remolcada de la vía. Fuente: elaboración 
propia a partir de NAV 0-2-0.0 
NUEVA LÍNEA DE CERCANÍAS 
CASTELLDEFELS-CORNELLÁ-ZONA UNIVERSITÁRIA. 
TRAMO CORNELLÁ-SANT BOI  ANEJO Nº6 TRAZADO 
8 
 
En este caso, y dada la longitud de la solución adoptada, el valor de T es de 52,620 
toneladas·4,609 km=242 miles de toneladas-kilómetro por día y vía, como se constata en el 
Anejo 9. Plataforma y Superestructura. Por lo tanto, el exceso de peralte máximo asciende 
a 80mm 
2.12. Longitud mínima de la curva de transición 
La longitud mínima de las clotoides viene limitada por tres factores distintos. 
 Limitación de la velocidad de subida de la rueda a lo largo de la curva de transición. 
Esta velocidad de subida tiene que ser menor que un valor determinado para evitar el 
descarrilo. En el caso del ferrocarril convencional se recomienda que sea inferior a 8km/h. 
Esto permite deducir la fórmula: 
𝐿 ≥ 7,94 · 𝑉 · 𝐻𝑖 · 10−3 
Donde L es la longitud de la clotoide en metros. 
 Limitación de la rampa del peralte 
La rampa debe generar una variación del desnivel entre los dos railes inferior a la pestaña 
de la rueda. 
𝐿 ≥ 𝑑 ·
ℎ
∆ℎ
= 2 ·
160
25
= 12,8𝑚 
Donde h es el peralte, ∆ℎ la variación del peralte i d el empate del bogie. 
 Limitación de la variación de la aceleración centrífuga sin compensar 
Si exigimos que la variación se enmarque dentro de la clasificación de variación "buena" 
(variación de la aceleración sin compensar de 0,45m/s3), se aplica la siguiente fórmula. 
𝐿 ≥
𝑉3
0,45 · 𝑅
 
Donde V es la velocidad (en m/s) i R el radio (en m). 
 
Se comprueba que el factor más limitante es el primero en todos los casos. La siguiente tabla 
muestra la longitud mínima de la curva de transición en función de la velocidad. 
Velocidad (Km/h) 
Longitud mínima de la curva 
de transición (m) 
25 31,6 
45 57,8 
50 64 
60 76,8 
80 102,4 
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100 128 
120 153,6 
140 179,2 
Tabla 4. Longitud mínima de la curva de transición en función de la velocidad. Fuente: elaboración 
propia 
2.13. Pendiente máxima del diagrama de peraltes 
La variación del peralte a lo largo de las curvas de transición en planta debe ser lineal. 
La pendiente máxima del diagrama de peraltes no puede superar el valor de 1,15mm/m. 
2.14. Variación máxima del pendiente de peraltes 
La variación máxima de la pendiente del diagrama de peraltes para la velocidad de diseño de 
140km/h es de 45mm/s. 
2.15. Variación máxima de la insuficiencia de peralte. 
La variación máxima de la insuficiencia de peralte para la velocidad de diseño de 140km/h es 
de 35mm/s. 
2.16. Variación máxima de la aceleración sin compensar 
La variación máxima de la aceleración sin compensar para la velocidad de diseño de 140km/h 
es de 0,20m/s³. 
2.17. Sección de túnel 
La sección mínima que debe tener el túnel es de 59m2. 
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2.18. Resumen de los parámetros límite en planta i perfil. 
Los valores máximos y mínimos de los parámetros del trazado en planta y perfil vienen 
recogidos en la siguiente tabla: 
Parámetro [ ] Min Max 
Distancia entre ejes de vía mm 3.808  
Ancho de vía mm 1.668 1.668 
Anchura de plataforma m 10  
Anchura del hombro lateral de la 
banqueta del balastro 
m 0,90  
Pendiente de la banqueta del balastro - 5/4 5/4 
Anchura de los paseos (incluidos en la 
plataforma) 
m 0,60  
Peralte mm  160 
Aceleración sin compensar m/s2  0,65 
Insuficiencia de peralte mm  110 
Exceso de peralte mm  80 
Pendiente del diagrama de peraltes mm/m  1,15 
Variación pendiente peralte mm/s  45 
Variación de la insuficiencia de peralte mm/s  35 
Variación de la aceleración sin 
compensar 
m/s3  0,20 
Sección de túnel m2 59  
Parámetro [ ] 
Velocidad (km/h) 
45 50 60 80 100 120 140 
Radio mínimo de curva en planta m 110 140 200 350 525 800 1.000 
Longitud mínima de la curva de 
transición 
m 60 65 78 102 130 155 180 
Tabla x. Resumen de los parámetros límite de diseño del trazado en planta y sección transversal. 
Fuente: elaboración propia a partir de NAV 0-2-0.0 
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3. Trazado en alzado 
Los parámetros relativos al trazado en alzado están definidos a continuación. 
3.1. Rampa vertical máxima 
La rampa vertical máxima recomendada es de 20%0, aunque se pueden tolerar rampas 
puntuales y extraordinarias de hasta el 35%0. 
3.2. Aceleración vertical de elevación máxima 
La aceleración vertical de elevación se produce en los acuerdos verticales, y se calcula 
mediante la siguiente expresión: 
𝐴𝑣 =
𝐻 · 𝑉2 · 10−3
12,96 · 𝐿𝑣 · 𝑏
≤ 𝐴𝑣𝑚á𝑥 = 0,10 
Donde 
Lv es la longitud de la curva de transición vertical (m). 
b es la distancia entre ejes (m). 
3.3. Aceleración lineal máxima entre acuerdos verticales. 
Dicha aceleración para la velocidad de diseño de 140km/h no puede superar los 0,40m/s². 
3.4. Radio de curvatura del acuerdo vertical 
El valor del radio de curvatura mínimo de las circulares que conformal los acuerdos verticales 
se calcula mediante la siguiente fórmula: 
𝑅 =
𝑣2
𝛾 · 12,96
 
Donde v es la velocidad (km/h) i 𝛾 es la aceleración centrífuga sin compensar (m/s2). Tomando 
el valor de la aceleración centrífuga sin compensar máximo se obtiene el valor del radio de 
curvatura mínimo en función de la velocidad. 
3.4.1. Radio mínimo de los acuerdos verticales 
Aplicamos la fórmula anterior con el máximo valor permisible de la aceleración centrífuga sin 
compensar (0,40 m/s3). La tabla siguiente muestra los valores obtenidos en función de la 
velocidad: 
Velocidad (Km/h) 
Radio de curvatura mínimo 
del acuerdo vertical (m) 
45 390,66 
50 482,25 
60 694.44 
80 1234,57 
100 1929,01 
120 2777,78 
140 3780,86 
Tabla 5. Radio de curvatura mínimo del acuerdo vertical en función de la velocidad. Fuente: 
elaboración propia 
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3.4.2. Radio recomendado de los acuerdos verticales 
Aplicamos la fórmula anterior tomando un valor de la aceleración centrífuga sin compensar de 
0,20 m/s3. La tabla siguiente muestra los valores obtenidos en función de la velocidad: 
Velocidad (Km/h) 
Radio de curvatura mínimo 
del acuerdo vertical (m) 
45 781,25 
50 946,51 
60 1.388,89 
80 2.469,13 
100 3.858,02 
120 5.555,55 
140 7.561,73 
Tabla 6. Radio de curvatura mínimo del acuerdo vertical en función de la velocidad. Fuente: 
elaboración propia 
 
3.5. Longitud mínima de la curva de transición vertical. 
Las curvas de transición verticales (parábolas) para la velocidad de diseño de 140km/h no 
podrán tener una longitud inferior a 70m. 
3.6. Distancia mínima con pendiente constante entre acuerdos 
verticales 
La distancia mínima con pendiente constante para la velocidad de diseño de 140km/h entre 
acuerdos verticales es de 70m. 
3.7. Longitud mínima d’alineació amb curvatura constant. 
La longitud mínima de alineación con curvatura constante para la velocidad de diseño de 
140km/h es de 60m 
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3.8. Resumen de los parámetros del trazado en alzado 
La tabla siguiente resume los parámetros límite relacionados con el trazado en alzado: 
Parámetro [ ] Min Max 
Rampa vertical %  3,5% 
Distancia entre ejes m 4,9  
Aceleración vertical de elevación  m/s2   0,10 
Aceleración lineal entre acuerdos 
verticales 
m/s2  0,40 
Longitud de transición vertical  m 70  
Distancia con pendiente constante 
entre acuerdos verticales 
m 70  
Longitud alineación con curvatura cte m 60  
Parámetro [] 
Velocidad 
45 50 60 80 100 120 140 
Radio de curvatura mínimo del 
acuerdo vertical 
m 390 482 695 1.235 1.930 2.778 3.780 
Radio de curvatura recomendado del 
acuerdo vertical 
m 781 947 1.389 2.470 3.859 5.556 7.562 
Tabla x. Resumen de los parámetros límite de diseño del trazado alzado. Fuente: elaboración propia a 
partir de NAV 0-2-0.0 
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4. Parámetros de trazado 
Para la determinación del trazado, se ha dividido el recorrido en cuatro tramos con 
velocidades máximas diferentes. Estos tramos son: 
Tramo P.K. inicial P.K. final 
Velocidad máxima 
de tramo 
1 0+000.00m 0+629.79m 45 km/h 
2 0+629.79m 1+324.58m 80 km/h 
3 1+324.58m 1+917.15m 120 km/h 
4 1+917.15m 2+435.87m 80 km/h 
5 2+435.87m 2+848.54m 60 km/h 
6 2+848.54m 3+021.22m 25 km/h 
 
4.1. Trazado en planta 
 
Tabla 6. Parámetros del trazado en planta 
 
45 
km/h 
80 
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120 
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4.2. Trazado en alzado 
 
Tabla 7. Parámetros del trazado en alzado 
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Apéndice 1. Mapa de velocidades máximas 
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1. Introducción 
El objetivo del presente anejo es dar a conocer los volúmenes de tierra extraída y aportada 
para la realización del proyecto. 
2. Fases constructivas 
Tal como se detalla en los anejos Plan de Obra y Procedimiento Constructivo, el trazado se 
divide en las siguientes fases constructivas: 
 Zona 1: Estación Cornellà. PK 0+000.00m – PK 0+300.00m. 
 Zona 2: Sección entre pantallas. PK 0+300.00m – PK 1+180.00m. 
 Zona 3: Sección a nivel. PK 1+180.00m – PK 2+540.00m. 
 Zona 4: Puente. PK 2+540.00m – PK 2+810.00m. 
 Zona 5: Estación Sant Boi. PK 2+810.00m – PK 3+022.00m. 
3. Movimiento de tierras 
Teniendo en cuenta los procesos constructivos detallados en el Anejo de procedimiento 
constructivo, los movimientos de tierra vienen reflejados en la tabla siguiente: 
Zona PKi PKf m3 extracción (-) m3 aportación (+) balance (m3) 
1 0 0+300 0 0 0 
2 0+300 1+180 218.240 135.520 - 82.720 
3 1+180 2+540 16.320 0 - 16.320 
4 2+540 2+810 0 0 0 
5 2+810 3+022 0 0 0 
TOTAL 0 3+022 234.560 135.520 - 99.040 
Tabla 1. Movimiento de tierras. Fuente: elaboración propia 
 
